

اداره تدارکات ملی
 ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها
 آمريت تحليل و توحيد پلانها و پروژه ها

ملاحظات			
تاریخ تکمیل اسناد فنی مورد ضرورت	1398/10/10	1398/10/11	L1=7584000 L2=6912000
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	1399/12/25	1399/12/29	1398/10/12
منعاد پروژه	یکسال تقویمی	یکسال تقویمی	1400/01/03
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	1398/12/25	1398/12/29	1399/01/03
تاریخ تخمینی اولیه به دارالاسناد کنسپشن قرارداد کلی (در صورت پذیرش) و سایر اصلاحات (سفارشی)	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست
تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد	1398/12/18	1398/12/22	1398/12/25
تاریخ ارائه گزارش ارزیابی	1398/12/15	1398/12/19	1398/12/22
تاریخ حتم ارزیابی آفرها	1398/12/12	1398/12/15	1398/12/19
تاریخ تخمینی بازگشایی آفرها	1398/11/12	1398/11/15	1398/11/19
تاریخ تخمینی اعلان تدارکات/ پروژه	1398/10/19	1398/10/13	1398/10/26
تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	نخیر	نخیر	نخیر
تاریخ تخمینی منظوری آغاز بروسه تدارکات/ پروژه	1398/10/14	1398/10/17	1398/10/21
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)	10,903,378.00	134,280,000.00	14,496,000.00
منابع بودجه منظور شده			
شماره قرارداد	MOHE/99/NCB/NC-001	MOHE/99/NCB/NC-002	MOHE/99/NCB/NC-003
ترجیح تدارکات از منابع داخلی			
پروژه پلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل	جدید	جدید	جدید
کنگوری تدارکات			
نوع قرارداد	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع
روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد)	باز ملی	باز ملی	باز ملی
نوع تدارکات	اجناس	اجناس	اجناس
منبع تدارکات پروژه	پروژه وصل و لیزد کپبل انترانت برای 9 پوهنتون	پروژه تهیه انترنت از طریق فایبر نوری به 42 کمپس تحصیلی	تهیه انترنت از طریق وایمکس و وی ست برای 10 نهاد تحصیلی شامل دو لات
تمویل کننده پروژه (دولت، دونر و یا از بودجه اداره مربوطه)	TDF	TDF	TDF
قره	مختلف	مختلف	مختلف
ولسوالی	مختلف	مختلف	مختلف
ولایت	مختلف	مختلف	مختلف
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)	Connecting and leasing of Intranet for 9 universities	Project of Provision of Internet Via fiber optic for 42 Educational campuses	Project of Internet provision via WiMAX and Visat for 10 educational institutions including two lots
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتی)	نهی پوهنتونو لپاره د انترنت ولیزد کپبل نېنولوو پروژه	تحصیلی کمپسونو ته د نوري فایبر له لاری د انترنت برابرولو پروژه	تحصیلی کمپسونو ته د نوري فایبر له لاری د انترنت برابرولو پروژه
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دری)	پروژه وصل و لیزد انترانت برای 9 پوهنتون	پروژه تهیه انترنت از طریق فایبر نوری به 42 و کمپس تحصیلی	تهیه انترنت از طریق وایمکس و وی ست برای 10 نهاد تحصیلی شامل دو لات
کود بودجه	TDF	TDF	TDF
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری
نوع بودجه (عادی/ انکشافی)	انکشافی	انکشافی	انکشافی
اداره تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی
سکتور	معارف	معارف	معارف
شماره	۳	۴	۵

اداره وزارت: (تحصیلات عالی) سال مالی: ۱۳۹۹
 فورم پلان تدارکاتی (خدمات غیر مشورتی)



ملاحظات	
تاریخ تکمیل اسناد تخنیکي مورد ضرورت	1398/11/20
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	1399/03/11
میعاد پروژه	30 روز تقویمی
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	1399/02/11
تاریخ تخمینی ارایه به دارلانشأ کمیسیون تدارکات ملی (این گزینه به پروژه های خارج از صلاحیت قبل استفاده میباشند)	نیاز نیست
تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد	1399/02/04
تاریخ ارایه گزارش ارزیابی	1399/01/31
تاریخ ختم ارزیابی آفرها	1399/01/25
تاریخ تخمینی بازگشائی آفرها	1398/12/25
تاریخ تخمینی اعلان تدارکات/ پروژه	1398/12/03
تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	نخیر
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروسه تدارکات/پروژه	1398/11/26
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)	9,774,000.00
مبلغ بودجه منظور شده	
شماره قرارداد	MOHE/99/NCB/NC-004
ترجیح تدارکات از منابع داخلی	
پروژه پلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل	جدید
کنگوری تدارکات	
نوع قرارداد	بالمقطع
روش با شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد)	باز ملی
نوع تدارکات	اجتناس
شرح تدارکات پروژه	پروژه وصل نهاد های تحصیلی سمگان، پروان، البرونی، بدخشان، جوزجان، لغمان، کندز و زراعتی کندهار به شبکه تحقیق تحصیلی افغانستان
تعویل کننده پروژه (دولت، دونر و با از بودجه اداره مربوطه)	TDF
قریه	مختلف
ولسوالی	مختلف
ولایت	مختلف
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)	Project of Connecting (Samangan, Parwan, Al-Birouni, Badakshan, Jawzjan, Laghman, Kunduz and Kandaha Agricultural Institutions to Afghanistan Educational Research Network
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)	د افغانستان تحصیلی څېړنيزې شبکې سره د تحصیلی بنسټونو (سمگان، پروان، البرونی، بدخشان، جوزجان، لغمان، کندز او کندهار زراعتي) د نېټونو پروژه
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دري)	پروژه وصل نهاد های تحصیلی سمگان، پروان، البرونی، بدخشان، جوزجان، لغمان، کندز و زراعتی کندهار به شبکه تحقیق تحصیلی افغانستان
کود بودجه	TDF
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	غیر اختیاری
نوع بودجه (عادی/ انکشافی)	انکشافی
'دارد تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی
سکمزور	معارف
شماره	۵

نوت: منظور از اسناد تخنیکي، تکمیل افرمه های شماره ۲۱ و ۲۳ اسناد مورد ضرورت پلان می باشد که بدون آنها پروسه تدارکاتی آغاز شده نمی تواند و در صورت عدم تکمیل اسناد مذکور، پروژه از لیست پلان تدارکاتی حذف خواهد بود.

مفتاح: کنگور
 نام: دوکتور احمد سیر "مهجور"
 وظیفه: معین مالی و اداری
 امضا:

تعمیق کننده:
 نام: عبداللہ "صوفی زاده"
 وظیفه: رئیس تدارکات
 امضا:

بررسی کننده:
 نام: احمد سل الله "حبيب"
 وظیفه: امیر سهیل قراردادهای و بودجه
 امضا:

8619198
 25/11/98