

اداره تدارکات ملي
رياست تحليل پروژه ها و انگشافي
آمریت تحليل و توحيد پلاها و پروژه ها



۱۳۹۹
اداره / وزارت: (تخصیلات عالی) سال مالی
فرم پلان تدارکاتی (اجناس)



ملاحظات				
تاریخ تکمیل اسناد تخنیکي مورد ضرورت	بلی	بلی	بلی	1398/10/01
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	1399/10/16	1399/11/19	1399/11/19	1399/03/24
میعاد پروژه	ماه تقویمی 12	12 ماه تقویمی	12 ماه تقویمی	3 ماه تقویمی
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	1398/10/16	1398/11/19	1398/11/19	1398/12/24
تاریخ تخمینی ارائه به دارالانشاء معسینون تدارکات ملی (در گذشته به پروژه های خارج از صلاحیت قابل استفاده میباشد)	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست
تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصفیم بر اعطای قرارداد	1398/10/14	1398/11/12	1398/11/12	1398/12/17
تاریخ ارائه گزارش ارزیابی	1398/10/11	1398/11/10	1398/11/10	1398/12/12
تاریخ ختم ارزیابی آفرها	1398/10/09	1398/11/05	1398/11/05	1398/12/07
تاریخ تخمینی بازگشایی آفرها	1398/09/09	1398/10/05	1398/10/05	1398/11/07
تاریخ تخمینی اعلان تدارکات / پروژه	1398/08/16	1398/09/12	1398/09/12	1398/10/15
تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروسه تدارکات / پروژه	1398/08/14	1398/09/07	1398/09/07	1398/10/11
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)	حد اقل= 16600000 حد اکثر= 19920000	حد اقل= 1346000 حد اکثر= 1480600	حد اقل= 1722287 حد اکثر= 2023024	1,568,000.00
مبلغ بودجه منظور شده				
شماره قرارداد	MOHE/99/NCB/G-001	MOHE/99/NCB/G-002	MOHE/99/NCB/G-003	MOHE/99/NCB/G-004
ترجیح تدارکات از منابع داخلی	بلی	بلی	بلی	بلی
پروژه پلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل	جدید	جدید	جدید	جدید
کنگوری تدارکات	روغنیات	گاز مایع	روغنیات و فلترباب	تجهیزات
نوع قرارداد	چهار چوبی	چهار چوبی	چهار چوبی	بالمقطع
روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد)	باز ملی	باز ملی	باز ملی	باز ملی
نوع تدارکات	اجناس	اجناس	اجناس	اجناس
منبع تدارکات پروژه	بازار ملی و دولتی (دولت و غیره)	بازار ملی و دولتی (دولت و غیره)	بازار ملی و دولتی (دولت و غیره)	بازار ملی و دولتی (دولت و غیره)
ممول کننده پروژه (دولت، دیونر و یا از بودجه اداره مربوطه)	دولت ج.ا.ا.	دولت ج.ا.ا.	دولت ج.ا.ا.	بانک جهانی
فرم	مرکز وزارت	مرکز وزارت	مرکز وزارت	پوهنتون کابل
ولسوالی	کابل	کابل	کابل	پوهنتون کابل
ولایت	کابل	کابل	کابل	کابل
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)	Motor vehicle Oils	Liquid gas expenses	oils	Higher Education Development Program
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)	د موتورون روغنیات	د مایع گاز مصارف	روغنیات	د نور زدکرو پراختیا پروگرام
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دري)	روغنیات عراده جات	مصارف گاز مایع	روغنیات	برنامه انگشافي تحصیلات عالی
کود بودجه	22601	22602	22601	AFG-280271
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	اختیاری	اختیاری	اختیاری	غیر اختیاری
نوع بودجه (عادی / انگشافي)	عادی	عادی	عادی	انگشافي
اداره تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی
سکتور	معارف	معارف	معارف	معارف
شماره	۳	۴	۵	۶

ملاحظات				هر لات = 5000000	
تاریخ تکمیل اسناد تخنیکي مورد ضرورت	بلی	1398/10/05	بلی	1398/10/12	1398/10/19
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	1399/02/15	1399/03/04	1399/05/07	1399/03/07	1399/03/14
میعاد پروژه	45 روز تقویمی	2 ماه تقویمی	4 ماه تقویمی	2 ماه تقویمی	2 ماه تقویمی
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	1398/12/29	1399/01/04	1399/01/07	1399/01/07	1399/01/14
تاریخ تخمینی ارایه به دار لاشا کمیسیون تدارکات ملی (این گزینه به پروژه های خارج از صلاحیت قابل استفاده میباشد)	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست
تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد	1398/12/22	1398/12/26	1398/12/29	1398/12/29	1399/01/07
تاریخ ارایه گزارش ارزیابی	1398/12/17	1398/12/22	1398/12/24	1398/12/25	1399/01/03
تاریخ ختم ارزیابی آفرها	1398/12/12	1398/12/17	1398/12/19	1398/12/21	1398/12/27
تاریخ تخمینی بازگشایی آفرها	1398/11/12	1398/11/17	1398/11/19	1398/11/21	1398/11/27
تاریخ تخمینی اعلان تدارکات / پروژه	1398/10/19	1398/10/25	1398/10/26	1398/10/29	1298/11/03
تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروسه تدارکات / پروژه	1398/10/14	1398/10/19	1398/10/21	1398/10/25	1398/10/28
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)	2,505,201.10	2,352,000.00	10,846,240.00	25,000,000.00	900,000.00
مبلغ بودجه منظور شده	MOHE/99/NCB/G-005	MOHE/99/NCB/G-006	MOHE/99/NCB/G-007	MOHE/99/NCB/G-008	MOHE/99/NCB/G-009
شماره قرارداد	بلی	بلی	بلی	بلی	جدید
ترجیح تدارکات از منابع داخلی	جدید	جدید	جدید	جدید	جدید
پروژه پلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل	ایجاد	ایجاد	تجهیزات	ایجاد	بالمقطع
کنگوری تدارکات	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع
نوع قرارداد	باز ملی	باز ملی	باز ملی	باز ملی	باز ملی
روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد)	اجتناس	اجتناس	اجتناس	اجتناس	اجتناس
نوع قرارداد	ایجاد واحد تضمین کیفیت در موسسه تحصیلات عالی وردک	ایجاد واحد تضمین کیفیت در پوهنتون زراعتی کندهار	خریداری تجهیزات لابراتواری برای موسسه تحصیلات عالی هلمند	ایجاد لابراتوار کمپیوتری برای نهاد های تحصیلی (بدخشان، هلمند، میدان وردک، سرپل و غور) شامل 5 لات	پروژه وصل پوهنجی شرعیات پوهنتون ننگرهار به فایبر نوری و شبکه سازی آن
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)	بانک جهانی	بانک جهانی	بانک جهانی	TDF	TDF
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)	موسسه تحصیلات عالی وردک	پوهنتون زراعتی کندهار	پوهنتون هلمند	مختلف	پوهنتون ننگرهار
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دري)	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	مختلف	ننگرهار
کود بودجه	AFG-280271	AFG-280271	AFG-280271	TDF	TDF
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری
نوع بودجه (عادی / انکشافی)	انکشافی	انکشافی	انکشافی	انکشافی	انکشافی
اداره تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی
سکتور	معارف	معارف	معارف	معارف	معارف
شماره	۵	۵	۷	۵۵	۵

ملاحظات					
تاریخ تکمیل اسناد تخنیکي مورد ضرورت	1398/10/25	1398/10/30	1398/11/01	1398/11/05	1398/11/10
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	1399/03/24	1399/03/31	1399/03/20	1399/03/24	1399/03/24
میعاد پروژه	70 روز تقویمی	70 روز تقویمی	60 روز تقویمی	60 روز تقویمی	60 روز تقویمی
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	1399/01/14	1399/01/21	1399/01/20	1399/01/24	1399/01/24
تاریخ تخمینی ارایه به دارالاشاء کمیسیون تدارکات ملی این گزیده به پروژه های خارج از صلاحیت قابل استفاده میباشد	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست
تاریخ تخمینی نشر اعلامیه تصمیم بر اعطای قرارداد	1399/01/07	1399/01/14	1399/01/13	1399/01/17	1399/01/17
تاریخ ارایه گزارش ارزیابی	1399/01/03	1399/01/07	1399/01/09	1399/01/14	1399/01/14
تاریخ ختم ارزیابی آفرها	1398/12/27	1399/01/03	1399/01/04	1399/01/10	1399/01/11
تاریخ تخمینی بازگشایی آفرها	1398/11/27	1398/12/01	1398/12/04	1398/12/10	1398/12/11
تاریخ تخمینی اعلان تدارکات / پروژه	1398/11/05	1398/11/10	1398/11/12	1398/11/17	1398/11/19
تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروسه تدارکات / پروژه	1398/11/01	1398/11/05	1398/11/08	1398/11/12	1398/11/15
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)	3,000,000.00	2,300,000.00	5,040,000.00	2,000,000.00	2,100,000.00
مبلغ بودجه منظور شده					
شماره قرارداد	MOHE/99/NCB/G-010	MOHE/99/NCB/G-011	MOHE/99/NCB/G-012	MOHE/99/NCB/G-013	MOHE/99/NCB/G-014
ترجیح تدارکات از منابع داخلی	جدید	جدید	جدید	جدید	جدید
پروژه پلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل					
کنگوری تدارکات	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع
روش قرارداد	باز ملی	باز ملی	باز ملی	باز ملی	باز ملی
روبر با سیستم های امنیتی (در صورت استفاده از سیستم های امنیتی در محل آن واضح گردد)	اجناس	اجناس	اجناس	اجناس	اجناس
شرح تدارکات	پروژه وصل لیلیه دکور و اثاث پوهنتون البیرونی به فایبر نوری و شبکه سازی آن از طریق وایرلس	پروژه وصل لیلیه دکور ساختمان طبي پوهنتون هرات به شبکه فایبر نوری و شبکه سازی داخلی لیلیه دکور و پوهنځي تعلیم و تربیه	خریداری فایبروال برای پوهنتون های کابل، بامیان، و تربیه، ننگرهار، کندهار، بلخ، هرات، پوهنځي تعلیم و تربیه کابل و علوم طبي کابل	پروژه شبکه سازی پوهنتون فراه	پروژه شبکه سازی پوهنځي ادبیات و انجینیري پوهنتون کندهار
تقریباً بنده پروژه (دولت، دوتر و یا از بودجه اداره مربوطه)	TDF	TDF	TDF	TDF	TDF
قریه	پوهنتون البیرونی	لیلیه ساختمان طبي	مختلف	پوهنتون فراه	پوهنځي های ادبیات و انجینیري
ولسوالی	پوهنتون البیرونی	پوهنتون هرات	مختلف	پوهنتون فراه	وهنتون کندهار
ولایت	کاپیسا	هرات	مختلف	فراه	کندهار
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)	Connecting Male and Female Dormitories of Al-Birouni University to Fiber Optic and its Networking via Wireless Project	Connecting Male dormitory in medical block of Herat University to fiber optic and its internal networking of male dormitory and training Faculty Project	Project of Purchasing Firewall for Kabul, Astad Rabani, Nangarhar Kandahar, Balkh, Herat, Bamyān, Kabul Polytechnic and Kabul Medical Sciences universities	Farah University Networking Project	Networking project of Kandahar University Literature and Engineering Faculties
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)	له فایبر نوري سرد د البیروني پوهنتون بنځینه او تاریڼه لیلیو نیټول او وایرلس له لاري یی د شبکې جوړولو پروژه.	له نوري فایبر شبکې سره د هرات طبي پوهنتون د تاریڼه د لیلیو د نیټولو او د بیروني او روزني پوهنځي د تاریڼه د لیلیو د داخلی شبکې جوړولو پروژه.	د پوهنتونونو (کابل، پولیتخنیک، بیروني او روزني، طبي علومو، نشر هرات، کندهار، بلخ، هرات، بامیان) لپاره د فایبروال پروژې	د فراد پوهنتون شبکه جوړولو پروژه.	د کندهار پوهنتون انجینیري او ادبیاتو پوهنځیو لپاره د شبکه جوړولو پروژه
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دري)	پروژه وصل لیلیه دکور و اثاث پوهنتون البیرونی به فایبر نوری و شبکه سازی آن از طریق وایرلس	پروژه وصل لیلیه دکور ساختمان طبي پوهنتون هرات به فایبر نوری و شبکه سازی داخلی لیلیه دکور و پوهنځي تعلیم و تربیه	خریداری فایبروال برای پوهنتون های کابل، تعلیم و تربیه، ننگرهار، کندهار، بلخ، هرات، بامیان، پولیتخنیک کابل و علوم طبي کابل	پروژه شبکه سازی پوهنتون فراه	پروژه شبکه سازی پوهنځي های ادبیات و انجینیري پوهنتون کندهار
کود بودجه	TDF	TDF	TDF	TDF	TDF
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری
نوع بودجه (عادی / انکشافی)	انکشافی	انکشافی	انکشافی	انکشافی	انکشافی
اداره تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی
سکتور	معارف	معارف	معارف	معارف	معارف
شماره	۵	۴	۳	۲	۱

ملاحظات					
تاریخ تکمیل اسناد تخنیکی مورد ضرورت	1398/11/15	1398/11/16	1398/12/10	1398/11/20	1398/11/24
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	1399/04/01	1399/04/14	1399/04/16	1399/05/11	1399/04/23
میعاد پروژه	60 روز تقویمی	70 روز تقویمی	45 روز تقویمی	90 روز تقویمی	70 روز تقویمی
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	1399/02/01	1399/02/04	1399/03/01	1399/02/11	1399/02/13
تاریخ تخمینی آرایه به دارالانشاء کمسیون تدارکات ملی (این گزینه به پروژه های خارج از سلامت قابل استفاده میباشد)	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست
تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد	1399/01/25	1399/01/28	1399/02/25	1399/02/04	1399/02/06
تاریخ آرایه گزارش ارزیابی	1399/01/21	1399/01/23	1399/02/20	1399/01/31	1399/02/01
تاریخ ختم ارزیابی آفرها	1399/01/17	1399/01/20	1399/02/17	1399/01/26	1399/01/27
تاریخ تخمینی بازگشائی آفرها	1398/12/17	1398/12/20	1399/01/17	1398/12/26	1398/12/27
تاریخ تخمینی اعلان تدارکات / پروژه	1398/11/24	1398/11/28	1398/12/24	1398/12/04	1398/12/05
تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروژه	1398/11/19	1398/11/22	1398/12/18	1398/11/29	1398/12/01
تدارکات / پروژه					
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)	2,300,000.00	2,000,000.00	797,000.00	29,600,000.00	14,000,000.00
مبلغ بودجه منظور شده					
شماره قرارداد	MOHE/99/NCB/G-015	MOHE/99/NCB/G-016	MOHE/99/NCB/G-017	MOHE/99/NCB/G-018	MOHE/99/NCB/G-019
ترجیح تدارکات از منابع داخلی					
پروژه با نسل شده جدید یا انتقالی سال های قبل	جدید	جدید	جدید	جدید	جدید
کنگوری تدارکات					
نوع قرارداد	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع
روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن را مشخص کنید)	باز ملی	باز ملی	باز ملی	باز ملی	باز ملی
نوع تدارکات	اجناس	اجناس	اجناس	اجناس	اجناس
	پروژه شبکه سازی ساختمان طبى پوهنتون غزنی	پروژه شبکه سازی ادارى پوهنتون هاى حقوقى، طبي، تعليم و تربيه و شفاخانه تدريسى پوهنتون ننگرهار	وصل ليليه اناث پوهنتون كابل به فايبر نوري	پروژه ايجاد واى فاي زون و خريدارى كابل و پوهنتون هاى كابل و تربيه شهيد ربانى شامل دولات	ايجاد لابراتوار عملى شبكه طبى پوهنتون هاى كابل و تربيه شهيد ربانى شامل دولات
تموين کننده پروژه (دولت، دولتي يا از بودجه ادارى مربوطه)	TDF	TDF	TDF	TDF	TDF
قرارداد	ساختمان طبي	پوهنتون ننگرهار	ليليه اناث	پوهنتون هاى كابل و تعليم و تربيه شهيد ربانى	پوهنتون هاى كابل و بوليتخنيك
ولسوالی	پوهنتون غزنی	پوهنتون ننگرهار	پوهنتون كابل	پوهنتون هاى كابل و تعليم و تربيه شهيد ربانى	پوهنتون هاى كابل و بوليتخنيك
ولایت	غزنی	ننگرهار	كابل	كابل	كابل
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)	Ghazni University Medical Block Networking Project	Networking Project for Administration Block of Law, Medical, Education Faculties and Teaching Hospitals of Nangarhar University	Connecting of Kabul University Female Dormitory to Fiber Optic Project	Project of Creating Wi-Fi Zone and Purchasing Internet for Kabul and Shahid Rabbani Universities	Creating practical networking labs for Kabul and polytechnic universities including two lots
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)	د غزني پوهنتون طبي وداني د شبكه جوړولو پروژه	د ننگرهار پوهنتون طبي، حقوق او پښوونې او روزنې پوهنځيو ورسره د تدريسې روښتون د اداري پلاكونو د شبكه جوړونې پروژه.	له فايبر نوري سره د كابل پوهنتون پښتځه ليليو نښلول پروژه.	د كابل پوهنتون او شهيد استاد رباني پښوونې او روزنې پوهنتون لپاره د واى فاي زون جوړول او انترنت پېرودلو پروژه. (۷۰۰۰۰)	د كابل او پوليتخنيك پوهنتون لپاره د شبكې عملي لابراتوار جوړول. (۷۰۰۰۰)
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دري)	پروژه شبکه سازی ساختمان طبى پوهنتون غزنی	پوهنځي هاى حقوقى، طبي، تعليم و تربيه و شفاخانه تدريسى پوهنتون ننگرهار	وصل ليليه اناث پوهنتون كابل به فايبر نوري	پروژه ايجاد واى فاي زون و خريدارى انترنت پوهنتون هاى كابل و تعليم و تربيه شهيد ربانى شامل دولات	ايجاد لابراتوار عملى شبكه طبى پوهنتون هاى كابل و بوليتخنيك شامل دولات
کود بودجه	TDF	TDF	TDF	TDF	TDF
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری
نوع بودجه (عادی / انکشافی)	انکشافی	انکشافی	انکشافی	انکشافی	انکشافی
اداره تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی
سکندر	معارف	معارف	معارف	معارف	معارف
شماره	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦

L1=2301000 L2=2313015	L1=19959300 L2=39396000				ملاحظات
بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	تاریخ تکمیل اسناد تخنیکی مورد ضرورت
1397/05/06	1397/07/14	6/2/2019	1397/07/28	1398/12/01	تاریخ تخمینی تکمیل پروژه
60 روز تقویمی	4 ماه تقویمی	4 ماه تقویمی	4 ماه تقویمی	70 روز تقویمی	میعاد پروژه
06/03/1397	13/03/1397	2/2/2019	28/03/1397	1399/02/17	تاریخ تخمینی امضا قرارداد
نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	تاریخ تخمینی ارائه به دارلانشأ کمیسیون تدارکات ملی (این گزینه به پروژه های خارج از صلاحیت قابل استفاده میباشد)
29/02/1397	05/03/1397	1/23/2019	20/03/1397	1399/02/10	تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد
27/02/1397	04/03/1397	1/13/2019	19/03/1397	1399/02/07	تاریخ ارائه گزارش ارزیابی
26/02/1397	03/03/1397	1/12/2019	17/03/1397	1399/02/03	تاریخ ختم ارزیابی آفرها
26/01/1397	03/02/1397	10/12/2018	17/02/1397	1399/01/03	تاریخ تخمینی بازگشائی آفرها
05/01/1397	11/01/1397	10/12/2018	25/01/1397	1398/12/10	تاریخ تخمینی اعلان تدارکات / پروژه
نخیر	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر	تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد
29/12/1396	10/01/1397	10/30/2018	20/01/1397	1398/12/04	تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروژه تدارکات / پروژه
4,614,015.00	88,578,123.00	129,276,472.80	59,355,300.00	4,500,000.00	قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)
					مبلغ بودجه منظور شده
MOHE/98/NCB/G-020	MOHE/98/NCB/G-021	MOHE/98/ICB/G-022	MOHE/98/NCB/G-023	MOHE/99/NCB/G-024	شماره قرارداد
بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	ترجیح تدارکات از منابع داخلی
انتقالی	انتقالی	انتقالی	انتقالی	جدید	پروژه پلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل
ایجاد مرکز خلایقیت	تدارک کتب	تجهیزات لابراتواری	تجهیزات لابراتواری	تجهیزات لابراتواری	کشوری تدارکات
بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	نوع قرارداد
بازملی	بازملی	بازین المللی	بازملی	باز ملی	روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر در این فصل توضیح گردد)
اجناس	اجناس	اجناس	اجناس	اجناس	
ایجاد مرکز خلایقیت و نواوری در بوھنتون های (تعلیم و تربیه شھید بنانی و بوھنتون کابل) شامل 2 لات	پروژه تهیه و تدارک کتابخانه های مرکز 24 بوھنتون های مرکز و ولایات شامل 2 لات	پروژه تدارک تجهیزات لابراتواری 14 بوھنتون مرکز و ولایات	پروژه تدارک تجهیزات لابراتواری (فریک) و تجهیزات ضرورت نیاز های تحصیلی شامل 2 لات	پروژه وصل لیبیه های ذکور، اثاث و بوھنتون زراعت بوھنتون سمنگان به فایبر نوری و شبکه سازی آن	
بانک جهانی	بانک جهانی	بانک جهانی	بانک جهانی	TDF	تمویل کننده پروژه (ذات، دولتی و یا از بودجه اداره مربوطه)
بوھنتون تعلیم و تربیه و بوھنتون طبی کابل	مختلف	مختلف	مختلف	بوھنتون سمنگان	
بوھنتون تعلیم و تربیه و بوھنتون طبی کابل	مختلف	مختلف	مختلف	بوھنتون سمنگان	ولسوالی
کابل	مختلف	مختلف	مختلف	سمنگان	ولایت
Higher Education Development Program	Higher Education Development Program	Higher Education Development Program	Higher Education Development Program	Connecting Dormitories of males, females and Agriculture Faculty of Samangan University to fiber optic and their networking Project	عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)
د لور زدکرو پراختیا پروگرام	د لور زدکرو پراختیا پروگرام	د لور زدکرو پراختیا پروگرام	د لور زدکرو پراختیا پروگرام	د لور زدکرو پراختیا پروگرام	عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)
برنامه انکشاف تحصیلات عالی	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دری)
AFG/280271	AFG/280271	AFG/280271	AFG/280271	AFG/280271	کود بودجه
غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	بودجه اختیاری یا غیر اختیاری
انکشافی	انکشافی	انکشافی	انکشافی	انکشافی	نوع بودجه (عادی / انکشافی)
وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	اداره تدارکاتی
معارف	معارف	معارف	معارف	معارف	سکندر
2	2	2	2	2	شماره

حد اقل لات اول=6.5757613 حد اکثر لات اول=96.58033354 حد اقل لات دوم=96.56908809 حد اکثر لات دوم=55.62590525					ملاحظات
تاریخ تکمیل اسناد تخنیکي مورد ضرورت	1398/12/03	1398/12/08	بلی	1398/12/10	اسناد تکمیل است
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	1399/04/31	1399/05/14	1397/07/21	1399/05/27	1399/12/29
میعاد پروژه	70 روز تقویمی	80 روز تقویمی	4 ماه تقویمی	3 ماه تقویمی	12 ماه تقویمی
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	1399/02/21	1399/02/25	1397/03/20	1399/02/27	1398/12/29
تاریخ تخمینی ارائه به دارلانشأ کمیسیون تدارکات ملی/این گزیده به پروژه های خارج از صلاحیت قابل استناد میباشد	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	1398/12/24
تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد	1399/02/14	1399/02/18	1397/03/12	1399/02/20	1398/12/22
تاریخ ارائه گزارش ارزیابی	1399/02/10	1399/02/14	1397/02/29	1399/02/16	1398/12/17
تاریخ ختم ارزیابی آفرها	1399/02/06	1399/02/10	1397/02/28	1399/02/13	1398/12/13
تاریخ تخمینی بازگشائی آفرها	1399/01/06	1399/01/10	1397/01/28	1399/01/13	1398/11/13
تاریخ تخمینی اعلان تدارکات/پروژه	1398/12/13	1398/12/17	1398/12/17	1398/12/20	1398/10/21
تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروژه تدارکات/پروژه	1398/12/08	1398/12/11	11/12/1396	1398/12/15	1398/10/15
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)	4,000,000.00	5,300,000.00	300,382,560.00	3,800,000.00	حد اقل= 109666432.56 حد اکثر= 120623880.52
مبلغ بودجه منظور شده					
شماره قرارداد	MOHE/99/NCB/G-025	MOHE/99/NCB/G-026	MOHE/98/ICB/G-027	MOHE/99/NCB/G-028	MOHE/99/NCB/G-029
ترجیح تدارکات از منابع داخلی	جدید	جدید	انتقالی	جدید	بلی
پروژه بلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل	جدید	جدید	انتقالی	جدید	جدید
کنسورسی تدارکات	بالمقطع	بالمقطع	تجهیزات قلبی	بالمقطع	روغنیا
نوع قرارداد	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	چهار چوبی
روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن را توضیح دهید)	باز ملی	باز ملی	باز بین المللی	باز ملی	باز ملی
نوع تدارکات	اجناس	اجناس	اجناس	اجناس	اجناس
تیمویل کننده پروژه/دولت/دکتر و یا از بودجه اداره مربوطه	پروژه وصل بوهنجی، کمپیوتر ساینس، تدریسی، لیلیه دکور و کتابخانه مرکزی بوهنجی بدخشان و شبکه سازی آن	پروژه شبکه سازی فایبر نوری کمپس بوهنجی پروان و شبکه سازی داخلی آن	تجهیزات قلبی بوهنجی طی کابل شامل 5 لات	وصل 3 کمپس بوهنجی بدخشان به فایبر حلقوی افغانستان	پروژه تهیه و تدارکات (34) قلم مواد اعاشی لیلیه دکور و (37) قلم مواد اعاشی لیلیه تات بوهنجی کابل شامل دو لات
تیمویل کننده پروژه/دولت/دکتر و یا از بودجه اداره مربوطه	TDF	TDF	دولت ج.ا.	TDF	دولت ج.ا.
پوهنتون بدخشان	پوهنتون بدخشان	پوهنتون پروان	پوهنتون طی کابل	پوهنتون بدخشان	پوهنتون کابل
پوهنتون بدخشان	پوهنتون بدخشان	پوهنتون پروان	پوهنتون طی کابل	پوهنتون بدخشان	پوهنتون کابل
ولسوالی	بدخشان	پروان	کابل	بدخشان	کابل
ولایت	بدخشان	پروان	کابل	بدخشان	کابل
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)	Connecting of Computer Science Faculty, Teaching Block, Male Dormitory and Library of Central Campus of Badakshan University and their Networking Project	Parwan University Campus fiber optic networking project and its internal networking	Purchasing Cardiac surgery Equipments (Angiography and Angioplasty Cardiac Surgery) for Cardiac Research Center of Kabul Medical University	Project of Connecting 3 Campuses of Badakhshan University to Afghanistan Fiber Cycle	Food without Salary
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)	د بدخشان پوهنتون کمپیوتر ساینس، پوهنځی، تدریسی، تاریفه وو لیلیه او مرکز ی کمپس کتابتون نېټولو شبکه جوړولو پروژه	د پروان پوهنتون د کمپس شبکې جوړولو او ورسره یې د داخلي شبکو جوړونې پروژه	د کابل طبي پوهنتون لپاره ۵۶ قسه قنې(ژده) تجهیزاتو برابرول (دلته)	د افغانستان حلقوي فایبر سره د بدخشان پوهنتون درېیو کمپسونو نېټول	غذا بدون معاش
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دري)	پروژه وصل بوهنجی کمپیوتر ساینس، تدریسی، لیلیه دکور و کتابخانه کمپس مرکزی بوهنجی بدخشان و شبکه سازی آن	پروژه شبکه سازی فایبر نوری کمپس بوهنجی پروان و شبکه سازی داخلی آن	خریداری و سایل عملیات قلبی "انجورگرافی و انجیوپلاستی" برای مرکز تحقیقات قلبی بوهنجی طی کابل	وصل 3 کمپس بوهنجی بدخشان به فایبر حلقوی افغانستان	غذا بدون معاش
کود بودجه	TDF	TDF	AFG-280106	TDF	22201
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	اختیاری	غیر اختیاری	اختیاری
نوع بودجه (عادی / انکشافی)	انکشافی	انکشافی	انکشافی	انکشافی	عادی
اداره تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی
سکنور	معارف	معارف	معارف	معارف	معارف
شماره	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶

L1=22986700 L2=38145200 L4= 24430000	L1=23985034				ملاحظات
بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	تاریخ تکمیل اسناد تخنیکي مورد ضرورت
1398/10/04	1398/4/30	1398/12/29	1399/05/08	1397/11/20	تاریخ تخمینی تکمیل پروژه
4 ماه تقویمی	6 ماه تقویمی	40 تقویمی	60 روز تقویمی	60 روز تقویمی	میعاد پروژه
1398/06/04	1397/10/29	1398/11/19	1399/03/08	1397/9/18	تاریخ تخمینی امضا قرارداد
نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	تاریخ تخمینی ارائه به دارالانشاء کمیسیون تدارکات ملی (این گزینه به پروژه های خارج از صلاحیت قابل استفاده میباشد)
1398/05/27	1397/10/19	ندارد	1399/02/31	1397/9/10	تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد
1398/05/26	1397/10/08	1398/11/17	1399/02/25	1397/8/30	تاریخ ارائه گزارش ارزیابی
1398/05/23	1397/10/04	1398/11/15	1399/02/20	1397/8/28	تاریخ ختم ارزیابی آفرها
1398/04/22	1397/9/4	1398/10/15	1399/01/20	1397/7/28	تاریخ تخمینی بازگشائی آفرها
1398/03/30	1397/8/12	ندارد	1398/12/27	1397/7/1	تاریخ تخمینی اعلان تدارکات / پروژه
نخیر	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر	تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد
1398/03/25	1397/8/09	1398/10/05	1398/12/22	1397/6/27	تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروژه تدارکات / پروژه
85,561,900.00	23,985,034.00	1,055,000.00	2,508,800.00	14,000,000.00	قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)
					مبلغ بودجه منظور شده
MOHE/98/NCB/G-036	MOHE/98/NCB/G-034	MOHE/99/SS/G-032	MOHE/99/NCB/G-031	MOHE/98/NCB/G-030	شماره قرارداد
بلی	بلی			بلی	ترجیح تدارکات از منابع داخلی
انتقالی	انتقالی	جدید	جدید	انتقالی	پروژه پلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل
تجهیزات	تجهیزات			ایجاد لابراتوار کمپیوتری	گنجوری تدارکات
بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	نوع قرارداد
باز ملی	باز ملی	منبع واحد	باز ملی	باز ملی	روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد)
اجناس	اجناس	اجناس	اجناس	اجناس	نوع تدارکات
پروژه تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز دنی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی شامل 4 لات	پروژه تهیه و تدارک تجهیزات مراقبت های عیجی (ICU) شامل 4 لات (شامل دو لات)	پروژه تهیه و تدارک بطورول برای مرکز کفری ها و وسایط نقلیه مرکز وزارت	تهیه و نصب (Storage Server) جهت اموزشی الکترونیکی برای 4 پوهنتون مرکز 6 پوهنتون ولایات شامل دو لات	ایجاد دو لابراتوار کمپیوتری برای پوهنتون کابل	تفوییل کننده پروژه دولتی و نیمه دولتی (اداره مربوطه)
دولت ج.ا.ا.	دولت ج.ا.ا.	دولت ج.ا.ا.	دولت ج.ا.ا.	TDF	قریه
مختلف	شفاخانه علی آباد	مرکز وزارت	مختلف	پوهنتون کابل	ولایت
مختلف	شفاخانه علی آباد	کابل	مختلف	پوهنتون کابل	عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)
مختلف	کابل	کابل	مختلف	کابل	عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)
Purchasing of equipments for universities and higher education institutes	Constructing of Emergency rooms, purchasing of two waste Ambulance vehicles for Kabul Medical University Hospitals	Motor vehicle Oils	Project of Provision and Installation of Storage Server for E-learning (4 Central Universities and 6 Provincial University) including two lots	Project of Creating two computer labs for Engineering Faculty of Kabul University	عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دری)
د لوړو زده کړو موسسو او پوهنتونونو لپاره د تجهیزاتو اخیستل	د کابل طبي پوهنتون کادري روغتونونو لپاره د دوو کثافت سروونکي امبولانس اخیستل او د دوو سلاسل اساقونو چورول	د موټرونو روغنیات	په 4 مرکزي او 6 ولایتي پوهنتونونو کې د برېښنایي زده کړو لپاره () نصبول او برابرول. (420)	د کابل پوهنتون انجینري پوهنځي لپاره د دوو کمپیوټري لابراتوارونو رامنځته کول	کود بودجه
خریداری تجهیزات برای پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی	تأسیس اتاق های عاجل، خریداری دو عراده امبولانس زباله سوز برای شفاخانه های کدري پوهنتون طبي کابل	روغنیات عراده جات	تهیه و نصب (Storage Server) جهت آموزش الکترونیکی برای 4 پوهنتون مرکز 6 پوهنتون ولایات شامل دو لات	ایجاد دو لابراتوار کمپیوتری برای پوهنتون کابل	بودجه اختیاری یا غیر اختیاری
AFG-280321	AFG-280315	22601	AFG-280322	TDF	نوع بودجه (عادی / انکشافی)
اختیاری	اختیاری	اختیاری	اختیاری	غیر اختیاری	اداره تدارکاتی
انکشافی	انکشافی	عادی	انکشافی	انکشافی	سکتور
وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	شماره
معارف	معارف	معارف	معارف	معارف	
۳	۳	۳	۳	۳	

	L1=14222225 L2=17777775			L2=963000 L4=2160000 L5=581220	ملاحظات
تاریخ تکمیل اسناد تخنیکي مورد ضرورت	بلی	بلی	بلی	بلی	
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	1398/07/06	1398/07/06	1399/02/22	1398/06/21	1398/09/11
میعاد پروژه	60 روز تقویمی	60 روز تقویمی	1 ماه تقویمی	25 روز تقویمی	3 ماه تقویمی
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	1398/05/06	1398/05/05	1398/06/23	1398/05/26	1398/06/11
تاریخ تخمینی ارزیابی به دارالتشاکمیسون تدارکات ملی (این گزینه به پروژه های خارج از صلاحیت قابل استفاده میباشد)	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست
تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد	1398/04/29	1398/04/27	1398/06/16	1398/05/17	1398/06/04
تاریخ ارزیابی گزارش ارزیابی	1398/04/27	1398/04/26	1398/06/15	1398/05/12	1398/06/03
تاریخ ختم ارزیابی آفرها	1398/04/25	1398/04/24	1398/06/12	1398/05/09	1398/05/31
تاریخ تخمینی بازگشایی آفرها	1398/03/25	1398/03/23	1398/05/12	1398/04/09	1398/04/31
تاریخ تخمینی اعلان تدارکات / پروژه	1398/03/02	1398/03/01	1398/04/20	1398/03/18	1398/04/10
تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروسه تدارکات / پروژه	1398/02/31	1398/02/30	1398/04/18	1398/03/11	1398/04/06
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (الفانی)	850,000.00	32,000,000.00	13,873,051.40	1,014,000.00	3,704,220.00
مبلغ بودجه منظور شده					
شماره قرارداد	MOHE/98/NCB/G-062	MOHE/98/NCB/G-061	MOHE/98/NCB/G-60	MOHE/98/NCB/G-059	MOHE/98/NCB/G- 039
ترجیح تدارکات از منابع داخلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
پروژه بلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل	انتقالی	انتقالی	انتقالی	انتقالی	انتقالی
کنگوری تدارکات	ایجاد استدیو ثبت	تجهیزات آی تی	تجهیزات آی تی	تجهیزات آی تی	تهیه اجناس
نوع قرارداد	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع
روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد)	بازملی	بازملی	باز ملی	بازملی	باز ملی
نوع تدارکات	اجناس	اجناس	اجناس	اجناس	اجناس
تمویل دهنده پروژه دولت / دولتی / خصوصی / اداره مربوطه	دولت ج.ا.ا	دولت ج.ا.ا	دولت ج.ا.ا	TDF	دولت ج.ا.ا
پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی	مختلف	مختلف	مرکز وزارت	پوهنځی کمپیوتر ساینس	پوهنځی حقوق
پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی	مختلف	مختلف	مرکز وزارت	پوهنتون کابل	پوهنتون ننگرهار
کابل	مختلف	مختلف	کابل	کابل	ننگرهار
Strengthening and developing universities and higher education institutes Program	Strengthening and developing universities and higher education institutes Program	Construction of Buildings and purchasing of equipments for Kabul University, Central Departments of Ministry, Kadri Hospital, Ali Abad Hospital, training labs and Talim-o-Tarbia university	Project of provision (2) IT Equipments for Computer Science Faculty of kabul University	Purchasing of equipments for universities and dormitories	عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)
د لوړو زده کړو موسسو او پوهنتونونو پراختیایي او تقویمي پړاو	د لوړو زده کړو موسسو او پوهنتونونو پراختیایي او تقویمي پړاو	د علي آباد روغتون، کادري روغتون، لاپراتوار، کابل پوهنتون او وزارت مرکز لپاره د تجهیزاتو اخیستل او ودانیو ودانول	د کابل پوهنتون کمپیوتر ساینس پوهنځي لپاره د دوو قسمو آی تی توکو برابرولو او تدارکولو پروژه.	د پوهنتونونو او لیلیو لپاره د تجهیزاتو اخیستل	عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)
پروگرام تقویت و انکشاف پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی	پروگرام تقویت و انکشاف پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی	امعار تاسیسات و خریداری تجهیزات برای پوهنتون کابل، مرکز وزارت، شفاخانه کدري، شفاخانه علی آباد، لاپراتوار ها و تعمیر پوهنتون تعلیم تربیه	پروژه تهیه و تدارک (2) قلم تجهیزات آی تی برای پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل	خریداری تجهیزات برای پوهنتون ها و لیلیه ها	عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دري)
AFG-280322	AFG-280322	AFG-280208	TDF	AFG-280321	کود بودجه
اختیاری	اختیاری	اختیاری	غیر اختیاری	اختیاری	بودجه اختیاری یا غیر اختیاری
انکشافی اختیاری	انکشافی اختیاری	انکشافی اختیاری	انکشافی غیر اختیاری	انکشافی	نوع بودجه (عادی / انکشافی)
وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	اداره تدارکاتی
معارف	معارف	معارف	معارف	معارف	سکتور
۳	۳	۳	۳	۳	شماره

L=511200 L2=10571600 L3=3280000			L1=1182560AFN L2=7074880AFN L3=6791360AFN L4=5044720AFN L5=9895435AFN L6=5692280AFN	ملاحظات
تاریخ تکمیل استاندارد تخنیکي مورد ضرورت	بلی	بلی	بلی	بلی
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	1398/11/19	1398/11/08	1398/11/12	1398/12/12
میعاد پروژه	70 روز تقویمی	60 روز تقویمی	60 روز تقویمی	چهار ماه تقویمی
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	1398/09/07	1398/09/07	1398/09/12	1398/08/12
تاریخ تخمینی ارائه به دارلانشأ کمیسیون تدارکات ملی (این گزیده به پروژه های خارج از صلاحیت قابل استفاده میباشد)	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست
تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد	1398/08/30	1398/08/30	1398/09/05	1398/08/05
تاریخ ارائه گزارش ارزیابی	1398/08/25	1398/08/25	1398/09/02	1398/08/04
تاریخ ختم ارزیابی آفرها	1398/08/22	1398/08/23	1398/08/30	1398/08/02
تاریخ تخمینی بازگشائی آفرها	1398/07/22	1398/07/23	1398/07/30	1398/07/01
تاریخ تخمینی اعلان تدارکات / پروژه	1398/06/30	1398/06/31	1398/07/08	1398/06/08
تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروسه تدارکات / پروژه	1398/06/27	1398/06/28	1398/07/06	1398/06/06
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)	14,362,800.000	6,000,000.000	9,000,000.000	35,681,235.00
مبلغ بودجه منظور شده				
شماره قرارداد	MOHE/1398/NCB/G-070	MOHE/1398/NCB/G-069	MOHE/1398/NCB/G-067	MOHE/1398/NCB/G-066
ترجیح تدارکات از منابع داخلی	بلی	بلی	بلی	بلی
پروژه پلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل	انتقالی	انتقالی	انتقالی	انتقالی
گستوری تدارکات	تجهیزات، قرطاسیه باب، فرنیچر باب	تجهیزات و سامان آلات طی	تهیه تجهیزات	تهیه و تدارکات تجهیزات
نوع قرارداد	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع
روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد)	باز ملی	باز ملی	باز ملی	باز ملی
نوع تدارکات	اجناس	اجناس	اجناس	اجناس
تعمیل کننده پروژه (دولت، دولت و یا از بودجه اداره مربوطه)	دولت ج.ا.ا	دولت ج.ا.ا	دولت ج.ا.ا	دولت ج.ا.ا
ولسوالی	مختلف	شفاخانه تدریسی پوهنتون ننگرها	پوهنتون البیرونی	پوهنتون هلمند
ولایت	مختلف	شفاخانه تدریسی پوهنتون ننگرها	پوهنتون البیرونی	پوهنتون هلمند
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)	Development of laboratories and libraries	Development of laboratories and libraries	Strengthening and developing universities and higher education institutes Program	Development of laboratories and libraries
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)	د لابراتوارونو او کتابتونونو پراختیا	د لابراتوارونو او کتابتونونو پراختیا	د لوړو زده کړو موسسو او پوهنتونونو پراختیايي او تقویني برنامې	د لابراتوارونو او کتابتونونو پراختیا
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دري)	توسعه لابراتوارها و کتابخانه ها	توسعه لابراتوارها و کتابخانه ها	برنامه تقویت و انکشاف پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی	توسعه لابراتوارها و کتابخانه ها
کود بودجه	AFG-280322/22701	AFG-280316	AFG-280322	AFG-280316
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	اختیاری	اختیاری	اختیاری	اختیاری
نوع بودجه (عادی / انکشافی)	عادی و انکشافی اختیاری	انکشافی	انکشافی	انکشافی
اداره تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی
سکتور	معارف	معارف	معارف	معارف
شماره	۵	۵	۵	۵

ملاحظات	L1=14800000 L2=88800000 L3=17760000 L4=17760000	L1=1500000 L2=1800000		
تاریخ تکمیل اسناد تخنیکي مورد ضرورت	بلی	بلی	بلی	بلی
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	1398/11/29	1398/12/08	1398/10/12	1399/01/03
میعاد پروژه	80 روز تقویمی	60 روز	30 روز تقویمی	70 روز تقویمی
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	1398/09/09	1398/10/08	1398/09/18	1398/10/21
تاریخ تخمینی ارایه به دارانش کمیسیون تدارکات ملی (این گزینه به پروژه های خارج از صلاحیت قابل استفاده میباشد)	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست
تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد	1398/09/02	1398/10/01	1398/09/11	1398/10/14
تاریخ ارایه گزارش ارزیابی	1398/08/30	1398/09/30	1398/09/09	1398/10/11
تاریخ ختم ارزیابی آفرها	1398/08/28	1398/09/28	1398/09/07	1398/10/09
تاریخ تخمینی بازگشایی آفرها	1398/07/28	1398/08/28	1398/08/07	1398/09/09
تاریخ تخمینی اعلان تدارکات / پروژه	1398/07/04	1398/08/06	1398/07/15	1398/08/18
تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروژه تدارکات / پروژه	1398/06/30	1398/08/04	1398/07/13	1398/08/16
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)	59,200,000.000	3,300,000	2,600,000	2,632,400
مبلغ بودجه منظور شده				
شماره قرارداد	MOHE/1398/NCB/G-071	MOHE/1398/NCB/G-072	MOHE/1398/NCB/G-073	MOHE/1398/NCB/G-075
ترجیح تدارکات از منابع داخلی	بلی	بلی	بلی	بلی
پروژه بلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل	انتقالی	انتقالی	انتقالی	انتقالی
کنگوری تدارکات	ایجاد	ایجاد	تهیه و خریداری	البسه
نوع قرارداد	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع
روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد)	باز می	باز می	باز می	باز می
نوع تدارکات	باز می	باز می	باز می	باز می
شرح تدارکات پروژه	پروژه ایجاد وای فای زون برای پوهنتون ملی کابل و پولی تخنیک کابل شامل دو لات	پروژه ایجاد وای فای زون برای پوهنتون ملی کابل و پولی تخنیک کابل شامل دو لات	پروژه تهیه و خریداری یک پایه چارنوار (100) Perkins وات ساعت چوبی با محامل آن برای موسسه تحصیلات عالی غور	پروژه ایجاد زمینه تدبیر از راه دور (Tele-education) برای پوهنتون ملی علوم زراعتی و علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان
تمویل کننده پروژه (دولت، دوترا، و یا از بودجه اداره مربوطه)	دولت ج.ا.ا	TDF	دولت ج.ا.ا	دولت ج.ا.ا
قریه	مختلف	پوهنتون پولی تخنیک	موسسه تحصیلات عالی غور	پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان
ولسوالی	مختلف	پوهنتون پولی تخنیک	موسسه تحصیلات عالی غور	پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان
ولایت	مختلف	کابل	غور	کندهار
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)	Strengthening and developing universities and higher education institutes Program	Project of Creating WiFi Zone for Kabul Medical and Polytechnic Universities, including two lots	Purchasing equipments for universities and dormitories	Strengthening and developing universities and higher education institutes Program
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)	د لورو زده کړو موسسو او پوهنتونونو پراختیایي او تقریفي برنامې	د کابل په پولیتخنیک او طبي پوهنتونونو کې د وای فای زون جوړولو پروژه (۲ لات)	د پوهنتونونو او لیلیو لپاره د تجهیزاتو اخیستن	د لورو زده کړو موسسو او پوهنتونونو پراختیایي او تقریفي برنامې
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دري)	برنامه تقویت و انکشاف پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی	پروژه ایجاد وای فای زون برای پوهنتون طبي کابل و پولی تخنیک کابل شامل دو لات	خریداری تجهیزات برای پوهنتون ها و لیلیه ها	برنامه تقویت و انکشاف پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی
کود بودجه	AFG-280322	TDF	AFG-280321	AFG-280322
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	اختیاری	غیر اختیاری	اختیاری	اختیاری
نوع بودجه (عادی / انکشافی)	انکشافی	انکشافی	انکشافی	انکشافی
اداره تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی
سکتور	معارف	معارف	معارف	معارف
شماره	۵	۵	۵	۵

نوت: منظور از اسناد تخنیکي، تکمیل افورمه های شماره ۲۱ و ۲۳ اسناد مورد ضرورت بلان می باشد که بدون نیاز بر سره تدارکاتی آغاز شده نمی توانی و در صورت عدم تکمیل اسناد مذکور، پروژه از لیست بلان تدارکاتی حذف خواهد شد.

تصدیق کنند:

مفتوح کنند:

تصدیق کنند:

نام: دوترا احمد سید "موجور"
 وظيفه: معين مالي و اداري
 امضا:

نام: عبدالله "موفی زاده"
 وظيفه: رئيس تدارکات
 امضا:

نام: احمد سید الله "حبیب"
 وظيفه: آمر تسهیل قراردادها
 و لایگذاری
 امضا:

اداره تدارکات مل
رناست تحلیل پروژه ها و انکسب برنامه ها
آمریت تحلیل و توجید پلانها و پروژه ها



اداره / وزارت: تحصیلات عالی) سال مالی: ۱۳۹۹
فورم پلان تدارکاتی (ساختمان)



ملاحظات	1398/10/10	1398/10/11	1398/10/10	تاریخ تکمیل اسناد تخمینی مورد ضرورت
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	1399/03/27	1399/05/03	1399/11/07	1399/05/03
میعاد پروژه	3 ماه تقویمی	4 ماه تقویمی	15 ماه تقویمی	4 ماه تقویمی
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	1398/12/27	1399/01/03	1398/08/07	1399/01/03
تاریخ تخمینی ارزیابی به کارکنان محسوب تدارکات ملی (این گزینه به پروژه های خارج از صلاحیت قابل استفاده میباشد)	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	1398/12/25
تاریخ تخمینی نشر اطلاعاتیه تصمیم پر امضای قرارداد	1398/12/20	1398/12/24	1398/07/30	1398/07/30
تاریخ ارائه گزارش ارزیابی	1398/12/15	1398/12/17	1398/07/27	1398/12/20
تاریخ ختم ارزیابی افرها	1398/12/12	1398/12/13	1398/07/25	1398/12/15
تاریخ تخمینی بازگشتانی افرها	1398/11/12	1398/11/13	1398/06/25	1398/11/15
تاریخ تخمینی اعلان تدارکات / پروژه	1398/10/19	1398/10/21	1398/06/02	1398/10/23
تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروژه تدارکات / پروژه	1398/10/11	1398/10/14	1398/05/31	1398/10/19
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)	20,000,000.00	4,704,000.00	23,300,000.00	4,704,000.00
مبلغ بودجه منظور شده				
شماره قرارداد	MOHE/99/NCB/W-001	MOHE/99/NCB/W-002	MOHE/99/NCB/W-003	MOHE/99/NCB/W-004
ترجیح تدارکات از منابع داخلی	بله	بله	بله	بله
پروژه پلان ششم جدید یا انتقالی سال های قبل	جدید	جدید	انتقالی	جدید
کنکور تدارکات	کندن کاری	ترمیم	اعمار	ترمیم
نوع قرارداد	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع
روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد)	باز ملی	باز ملی	باز ملی	باز ملی
نوع تدارکات	ساختمانی	ساختمانی	ساختمانی	ساختمانی
شرح نیازت پروژه	کندن کاری بیه نزدیک لیبیه پوهنتون بامیان	ترمیم کودستان در پوهنتون بدخشان	پروژه سالون طعام خوری، آشپز خانه و دیوار احاطه تعمیر لیبیه اناث موسسه تحصیلات عالی بادغیس	ترمیم کودستان در پوهنتون هرات
تمویل کننده پروژه (دولت، دونه و یا از بودجه اداره مربوطه)	بانک جهانی	بانک جهانی	بانک جهانی	
قریه	پوهنتون بامیان	پوهنتون بدخشان	موسسه تحصیلات عالی بادغیس	پوهنتون هرات
ولسوالی	پوهنتون بامیان	پوهنتون بدخشان	موسسه تحصیلات عالی بادغیس	پوهنتون هرات
ولایت	بامیان	بدخشان	بادغیس	هرات
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)	Higher Education Development Program	Higher Education Development Program	Higher Education Development Program	Higher Education Development Program
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)	د لور زدکرو پراختیا پروگرام	د لور زدکرو پراختیا پروگرام	د لور زدکرو پراختیا پروگرام	د لور زدکرو پراختیا پروگرام
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دری)	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	برنامه انکشاف تحصیلات عالی
کود بودجه	AFG/280271	AFG/280271	AFG/280271	AFG/280271
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری
نوع بودجه (عادی / انکشافی)	انکشافی	انکشافی	انکشافی	انکشافی
اداره تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی
سکتور	معارف	معارف	معارف	معارف
شماره	۱	۲	۳	۴

ملاحظات				
تاریخ تکمیل اسناد تخنیکی مورد ضرورت	1398/10/19	1398/10/21	بلی	بلی
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	1399/05/06	1399/10/10	1399/06/11	1398/07/25
میعاد پروژه	4 ماه تقویمی	9 ماه تقویمی	یکسال تقویمی	45 روز تقویمی
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	1399/01/06	1399/01/10	1398/06/11	1398/06/10
تاریخ تخمینی ارایه به دارالتشاکمیسبون تدارکات ملی (این گزینه به پروژه های خارج از صلاحیت قابل استفاده میباشد)	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست
تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد	1398/12/29	1399/01/03	1398/06/03	1398/06/02
تاریخ ارایه گزارش ارزیابی	1398/12/24	1398/12/28	1398/06/02	1398/05/31
تاریخ ختم ارزیابی آفرها	1398/12/19	1398/12/22	1398/05/31	1398/05/30
تاریخ تخمینی بازگشایی آفرها	1398/11/19	1398/11/22	1398/04/30	1398/04/29
تاریخ تخمینی اعلان تدارکات / پروژه	1398/10/26	1398/10/30	1398/04/08	1398/04/06
تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروسه تدارکات / پروژه	1398/10/21	1398/10/25	1398/04/03	1398/04/03
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)	4,704,000.00	9,408,000.00	51,452,000.00	1,600,000.00
لغ بودجه منظور شده				
شماره قرارداد	MOHE/99/NCB/W-005	MOHE/99/NCB/W-006	MOHE/99/NCB/W-010	MOHE/99/NCB/W-20
ترجیح تدارکات از منابع داخلی	بلی	بلی	بلی	بلی
پروژه پلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل	جدید	جدید	انتقالی	انتقالی
گتگری تدارکات	ترمیم	اعمار	احداث	پروژه های امنیتی
نوع قرارداد	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع
روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد)	باز ملی	باز ملی	باز ملی	باز ملی
نوع تدارکات	ساختمانی	ساختمانی	ساختمانی	ساختمانی
	ترمیم کودکان در پوهنتون فاریاب	اعمار تعمیر کودکان در پوهنتون کندهار	احداث پارکینگ معیاری برای پوهنتون کابل	پروژه پروسه های امنیتی وزارت تحصیلات عالی
کننده پروژه (دولت، قوهر و یا از بودجه اداره مربوطه)			دولت ج.ا.ا.	دولت ج.ا.ا.
پوهنتون فاریاب	پوهنتون کندهار	پوهنتون کابل	مرکز وزارت تحصیلات عالی	مرکز وزارت تحصیلات عالی
پوهنتون فاریاب	پوهنتون کندهار	پوهنتون کابل	مرکز وزارت تحصیلات عالی	مرکز وزارت تحصیلات عالی
ولایت	فاریاب	کندهار	کابل	کابل
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)	Higher Education Development Program	Higher Education Development Program	Construction of Buildings and purchasing of equipments for Kabul University, Central Departments of Ministry, Kadri Hospital, Ali Abad Hospital, training labs and Talim-o-Tarbia university	Construction of Buildings and purchasing of equipments for Kabul University, Central Departments of Ministry, Kadri Hospital, Ali Abad Hospital, training labs and Talim-o-Tarbia university
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)	د لور زدکرو براختیا پروگرام	د لور زدکرو براختیا پروگرام	د علي آباد روغتون، کادري روغتونو، لابراتوار، کابل پوهنتون او وزارت مرکز لپاره د تجهیزاتو اخیستن او ودانیو ودانول	د علي آباد روغتون، کادري روغتونو، لابراتوار، کابل پوهنتون او وزارت مرکز لپاره د تجهیزاتو اخیستن او ودانیو ودانول
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دري)	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	اعمار تاسیسات و خریداری برای پوهنتون کابل، مرکز وزارت، شفاخانه های کادری، شفاخانه عالی آباد، لابراتوار ها و تعمیر پوهنتون تعلیم و تربیه	اعمار تاسیسات و خریداری برای پوهنتون کابل، مرکز وزارت، شفاخانه های کادری، شفاخانه عالی آباد، لابراتوار ها و تعمیر پوهنتون تعلیم و تربیه
کود بودجه	AFG/280271	AFG/280271	AFG/280208	AFG/280208
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	اختیاری	اختیاری
نوع بودجه (عادی / انکشافی)	انکشافی	انکشافی	انکشافی	انکشافی
اداره تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی
سکتور	معارف	معارف	معارف	معارف
شماره	۵۱	۵۰	۴۹	۴۸

ملاحظات	بلی	بلی	بلی
تاریخ تکمیل اسناد تخنیکی مورد ضرورت	1398/12/07	1398/11/07	1400/03/23
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	4 ماه تقویمی	3 ماه تقویمی	18 ماه تقویمی
میعاد پروژه	1398/08/07	1398/08/07	1398/09/23
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست
تاریخ تخمینی ارایه به دارلانشا کمیسیون تدارکات ملی (این گزیده به پروژه های خارج از صلاحیت قابل استفاده میباشد)	1398/07/30	1398/07/30	1398/09/16
تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد	1398/07/28	1398/07/29	1398/09/13
تاریخ ختم ارزیابی آفرها	1398/07/25	1398/07/27	1398/09/11
تاریخ تخمینی بازگشایی آفرها	1398/06/25	1398/06/27	1398/08/11
تاریخ تخمینی اعلان تدارکات / پروژه	1398/02/03	1398/06/04	1398/07/18
تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	نخیر	نخیر	نخیر
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروژه تدارکات / پروژه	1398/05/30	1398/06/02	1398/07/14
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)	4,002,400.00	3,700,000.00	29,700,000.00
لغ بودجه منظور شده			
شماره قرارداد	MOHE/99/NCB/W-24	MOHE/99/NCB/W-25	MOHE/99/NCB/W-031
ترجیح تدارکات از منابع داخلی	بلی	بلی	بلی
پروژه پلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل	انتقالی	انتقالی	انتقالی
کنگوری تدارکات	ترمیم و تجهیز	ترمیم و تجهیز	اعمار
نوع قرارداد	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع
روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد)	باز ملی	باز ملی	باز ملی
نوع تدارکات	ساختمانی	ساختمانی	ساختمانی
	پروژه ترمیم و تجهیزات کورستان پوهنتون الیبرون	پروژه ترمیم و تجهیزات کورستان پوهنتون پروان	اعمار تعمیر مرکز تحقیقات موسسه تحصیلات عالی میدان وردک
تمه کننده پروژه دولت، دوتر و یا از بودجه اداره مربوطه)	بانک جهانی	بانک جهانی	دولت ج.ا.ا.
قریه	پوهنتون البیرونی	پوهنتون پروان	موسسه تحصیلات عالی وردک
ولسوالی	پوهنتون البیرونی	پوهنتون پروان	موسسه تحصیلات عالی وردک
ولایت	کاپیسا	پروان	وردک
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)	Higher Education Development Program	Higher Education Development Program	Construction of Buildings and purchasing of equipments for Wardak Higher Education Institute
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)	د لور زدکرو براختیا پروگرام	د لور زدکرو براختیا پروگرام	د د وردگو د لورو زده کړو موسسه لپاره د تجهیزاتو اخیستل او ودانویو ودانویو
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دري)	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات موسسه تحصیلات عالی وردک
کود بودجه	AFG/280271	AFG/280272	AFG/280278
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	اختیاری
نوع بودجه (عادی / انکشافی)	انکشافی	انکشافی	انکشافی
اداره تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی
سکتور	معارف	معارف	معارف
شماره	۵	۱۰	۱۱

منظور کننده

نام: داکتر احمد سیر "مجهور"

وظیفه: معین مالی و اداری

امضا:

نام: عبدالله "صوفی زاده"

وظیفه: رئیس تدارکات

امضا:

تصدیق کننده:

نوت: منظور از اسناد تخنیکی، تکمیل فورمه های شماره ۳۱ و ۳۲ اسناد مورد ضرورت پلان می باشد که بدون آنها آغاز شده نمی تواند و در صورت عدم تکمیل اسناد مذکور، پروژه از دست پلان تدارکاتی حذف خواهد شد.

نام: احسان الله "حبيب"

وظیفه: آمر تسهیل قراردادها

امضا:

25/10/98

اداره تدارکات ملي
 ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها
 آمريت تحليل و توحيد پلانها و پروژه ها

ملاحظات	پروژه انتقالی می باشد طی دو سال تا هنوز نیازمندی آن مواصلت نورزیده	پروژه انتقالی می باشد طی دو سال تا هنوز نیازمندی آن مواصلت نورزیده	پروژه انتقالی می باشد طی دو سال تا هنوز نیازمندی آن مواصلت نورزیده
تاریخ تکمیل اشتاد تخنکی مورد ضرورت	08/07/1398	09/07/1398	10/07/1398
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	12 ماه	12 ماه	12 ماه
میعاد پروژه	08/07/1397	09/07/1397	09/07/1397
تاریخ تخمینی امضا قرارداد			
تاریخ تخمینی ارایه به دارلشأ کمیسیون تدارکات ملي (این گزینه به پروژه های خارج از صلاحیت قابل استفاده میباشد)			
تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم بر اعضای قرارداد	18/06/1397	19/06/1397	20/06/1397
تاریخ تخمینی ختم مذاکره	10/06/1397	11/06/1397	12/06/1397
تاریخ تخمینی منظوری گزارش ارزیابی مرکب	13/05/1397	14/05/1397	15/05/1397
تاریخ تخمینی بازگشایی پیشنهادات مالی	27/04/1397	30/04/1397	31/04/1397
تاریخ تخمینی منظوری گزارش ارزیابی پیشنهادات تخنکی	05/04/1397	06/04/1397	09/04/1397
تاریخ تخمینی بازگشایی پیشنهادات تخنکی	05/03/1397	06/03/1397	07/03/1397
تاریخ تخمینی ارسال مطالبه پیشنهادات	11/02/1397	12/02/1397	15/02/1397
تاریخ تخمینی شارژ لست مشاورین	11/01/1397	12/01/1397	13/01/1397
تاریخ تخمینی اعلان درخواست اظهار علاقتمندی	18/12/1396	19/12/1396	20/12/1396
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروژه تدارکات/پروژه	18/11/1396	19/11/1396	20/11/1396
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)	242,000,000.00	92,401,000.00	18,000,000.00
مبلغ بودجه منظور شده			
شماره قرارداد	MOHE/98/NCB/C-001	MOHE/98/NCB/C-002	MOHE/98/NCB/C-003
ترجیح تدارکات از منابع داخلی	بلی	بلی	بلی
پروژه بلان شده جدید تا انتقالی سال های قبل	انتقالی	انتقالی	انتقالی
کنگوری تدارکات	اکادمیک	اکادمیک	اکادمیک
نوع قرارداد	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع
روش انتخاب			
روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد)	باز ملی	باز ملی	باز ملی
شرح تدارکات پروژه	مطابق پروپوزل برنامه های ریاست محترم انسجام و امور اکادمیک	لاپراتوار های دبیرت های مختلف نهاد های تحصیلی به ریت پروپوزل های ارایه شده ریاست محترم انسجام	تجهیزات کتابخانه ها مطابق پروپوزل ارایه شده ریاست محترم انسجام
معمول کننده پروژه (دولت، دوتر و یا از بودجه اداره مربوطه)	دولت ج.ا.ا	دولت ج.ا.ا	دولت ج.ا.ا
قریه	پوهنتون ها	پوهنتون ها	پوهنتون ها
ولسوالی	مرکز ولایات	مرکز ولایات	مرکز ولایات
ولایت	مرکز ولایات	مرکز ولایات	مرکز ولایات
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده به (انگلیسی)	Developing and improving the quality of Academic researches program	Development of laboratories and libraries	Development of laboratories and libraries
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده به (پشتو)	د لوړو زده کړو موسسو او پوهنتونونو پراختیایي او تقریبي برنامې	د لاپراتوارونو او کتابتونونو پراختیا	د لاپراتوارونو او کتابتونونو پراختیا
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده به (دري)	توسعه و بهبود کیفیت برنامه های تحقیقات علمی	توسعه لابراتوار ها و کتابخانه ها	توسعه لابراتوار ها و کتابخانه ها
کود بودجه	AFG/280309	AFG/280316	AFG/280316
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	اختیاری	اختیاری	اختیاری
نوع بودجه (عادی/انکشافی)	انکشافی	انکشافی	انکشافی
اداره تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی.	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی
سکتور	معارف	معارف	معارف
شماره	د	ن	و

اداره / وزارت: (تحصیلات عالی) سال مالی: ۱۳۹۹
 فورم پلان تدارکاتی (خدمات مشورتي)



ملاحظات	پروژه انتقالی می باشد طی دو سال تا هنوز نیازمندی آن مواصلاست نورزیده	پروژه انتقالی می باشد طی دو سال تا هنوز نیازمندی آن مواصلاست نورزیده
تاریخ تکمیل استاندارد تکنیکی مورد ضرورت	11/07/1398	14/07/1398
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	12 ماه	12 ماه
معاد پروژه	تاریخ تخمینی امضا قرارداد	تاریخ تخمینی اراده به دارانش کمیسیون ندارکات ملی (این گزینه به پروژه های خارج از صلاحیت قابل استفاده میباشد)
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	21/06/1397	24/06/1397
تاریخ تخمینی ختم مذاکره	13/06/1397	14/06/1397
تاریخ تخمینی منظوری گزارش ارزیابی مربک	16/05/1397	17/05/1397
تاریخ تخمینی بازگشایی پیشنهادات مالی	01/05/1397	02/05/1397
تاریخ تخمینی منظوری گزارش ارزیابی پیشنهادات تخنیکی	10/04/1397	11/04/1397
تاریخ تخمینی بازگشایی پیشنهادات تخنیکی	08/03/1397	09/03/1397
تاریخ تخمینی ارسال مطالبه پیشنهادات	16/02/1397	17/02/1397
تاریخ تخمینی شاروت لست مشاورین	14/01/1397	15/01/1397
تاریخ تخمینی اعلان درخواست اظهار علاقه مندی	21/12/1396	22/12/1396
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروژه ندارکات/پروژه	21/11/1396	22/11/1396
قیمت تخمینی ندارکات / پروژه به (افغانی)	165,800,000.00	77,190,480.00
مبلغ بودجه منظور شده	5,000,000.00	
شماره قرارداد	MOHE/98/NCB/C-004	MOHE/98/NCB/C-005
ترجیح ندارکات از منابع داخلی	بلی	بلی
پروژه بلان شده جدید یا انتقالی سال های فیل	انتقالی	انتقالی
کنگوری ندارکات	اکادمیک	اکادمیک
نوع قرارداد	بالمقطع	بالمقطع
روش انتخاب		
روش یا شیوه ندارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن را واضح گردان)	بازملی	بازملی
تمویل کننده پروژه (دولت، دور و یا از بودجه/بازاره مربوطه)	دولت ج.ا.ا	دولت ج.ا.ا
قریه	پوهنتون ها	پوهنتون ها
ولسوالی	مرکز ولایات	مرکز ولایات
ولایت	مرکز ولایات	مرکز ولایات
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده به (انگلیسی)	Development of laboratories and libraries	Capacity Building of Academic Kadri members and professional staffs
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده به (پشتو)	د لابراتوارونو او کتابتونونو پراختیا	د علمي کادرونو او مسلکي کارمندانو ظرفیت لوړونه
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده به (دري)	توسعه لابراتوار ها و کتابخانه ها	ارتقا ظرفیت اعضای کادر علمی و ارتقا ظرفیت مسلکي کارمندان
کود بودجه	AFG/280317	AFG/280319
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	اختیاری	اختیاری
نوع بودجه (عادی/انکشافی)	انکشافی	انکشافی
اداره ندارکاتی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی
سکتور	معارف	معارف
شماره	۵	۵

تصديق كېدنه: "موفقې زاده" نام: عبداللہ "موفقې زاده" وظيفه: رئيس تداركات

تصديق كېدنه:

نام: عبداللہ "موفقې زاده"

وظيفه: رئيس تداركات

امضا:

تصديق كېدنه:

نام: عبداللہ "موفقې زاده"

وظيفه: رئيس تداركات

امضا:

تصديق كېدنه:

نام: عبداللہ "موفقې زاده"

وظيفه: رئيس تداركات

امضا:

تصديق كېدنه:

نام: عبداللہ "موفقې زاده"

وظيفه: رئيس تداركات

امضا:

تصديق كېدنه:

نام: عبداللہ "موفقې زاده"

وظيفه: رئيس تداركات

امضا:

تصديق كېدنه:

نام: عبداللہ "موفقې زاده"

وظيفه: رئيس تداركات

امضا:

تصديق كېدنه:

نام: عبداللہ "موفقې زاده"

وظيفه: رئيس تداركات

امضا:


تصديق كېدنه:

نام: عبداللہ "موفقې زاده"

وظيفه: رئيس تداركات

امضا:

اداره تدارکات ما
 ریاست تحلیل پروژه ها و انکسیتی برنامه ها
 آمريت تحليل و توحيد پلانها و پروژه ها



اداره / وزارت: (تحصیلات عالی) سال مالی: ۱۳۹۹
 فورم پلان تدارکاتی (خدمات غیر مشورتی)



ملاحظات			L1=7584000 L2=6912000
تاریخ تکمیل اسناد تخصصی مورد ضرورت	1398/10/10	1398/10/11	1398/10/12
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	1399/12/25	1399/12/29	1400/01/03
مقدار پروژه	یکسال تقویمی	یکسال تقویمی	یکسال تقویمی
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	1398/12/25	1398/12/29	1399/01/03
تاریخ تخمینی ارایه به کارلانشا کمیسیون تدارکات ملی (این گزینه به پروژه های خارج از صلاحیت های استفاده می شود)	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست
تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد	1398/12/18	1398/12/22	1398/12/25
تاریخ ارایه گزارش ارزیابی	1398/12/15	1398/12/19	1398/12/22
تاریخ ختم ارزیابی آفرها	1398/12/12	1398/12/15	1398/12/19
تاریخ تخمینی بازگشایی آفرها	1398/11/12	1398/11/15	1398/11/19
تاریخ تخمینی اعلان تدارکات / پروژه	1398/10/19	1398/10/13	1398/10/26
تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	نخیر	نخیر	نخیر
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروژه تدارکات / پروژه	1398/10/14	1398/10/17	1398/10/21
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)	10,903,378.00	134,280,000.00	14,496,000.00
مبلغ بودجه منظور شده			
شماره قرارداد	MOHE/99/NCB/NC-001	MOHE/99/NCB/NC-002	MOHE/99/NCB/NC-003
ترجیح تدارکات از منابع داخلی			
پروژه پلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل	جدید	جدید	جدید
کنگوری تدارکات			
نوع قرارداد	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع
روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد)	باز ملی	باز ملی	باز ملی
نوع تدارکات	اجناس	اجناس	اجناس
شرح تدارکات پروژه	پروژه وصل و لیزد کابل انترانت برای 9 بوهنتون	پروژه تهیه انترانت از طریق فایبر نوری به 42 کمپس تحصیلی	تهیه انترانت از طریق وایکس و وی ست برای 10 نهاد تحصیلی شامل دو لات
تمویل کننده پروژه (دولت، دهنر، یا از بودجه اداره مربوطه)	TDF	TDF	TDF
قریه	مختلف	مختلف	مختلف
ولسوالی	مختلف	مختلف	مختلف
ولایت	مختلف	مختلف	مختلف
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)	Connecting and leasing of Intranet for 9 universities	Project of Provision of Internet Via fiber optic for 42 Educational campuses	Project of Internet provision via WiMAX and Visat for 10 educational institutions including two lots
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)	نور پوهنتون لپاره د انترنت ولیزد کابل نېټولنو پروژه	تحصیلی کمپسونو ته د نوري فایبر له لاري د انترنت برابرولو پروژه	تحصیلی کمپسونو ته د نوري فایبر ۴۲ له لاري د انترنت برابرولو پروژه
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دري)	پروژه وصل و لیزد انترانت برای 9 بوهنتون	پروژه تهیه انترانت از طریق فایبر نوری به 42 و کمپس تحصیلی	تهیه انترانت از طریق وایکس و وی ست برای 10 نهاد تحصیلی شامل دو لات
کود بودجه	TDF	TDF	TDF
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری
نوع بودجه (عادی / انکشافی)	انکشافی	انکشافی	انکشافی
اداره تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی
سکتور	معارف	معارف	معارف
شماره	۱	۲	۳

ملاحظات	
تاریخ تکمیل اسناد تخنیکی مورد ضرورت	1398/11/20
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	1399/03/11
میعاد پروژه	30 روز تقویمی
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	1399/02/11
تاریخ تخمینی ارایه به دارانشا کمیسیون تدارکات ملی (این گزیده به پروژه های خارج از صلاحیت قابل استفاده میباشد)	نیاز نیست
تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد	1399/02/04
تاریخ ارایه گزارش ارزیابی	1399/01/31
تاریخ ختم ارزیابی آفرها	1399/01/25
تاریخ تخمینی بازگشایی آفرها	1398/12/25
تاریخ تخمینی اعلان تدارکات/پروژه	1398/12/03
تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	نخیر
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروسه تدارکات/پروژه	1398/11/26
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)	9,774,000.00
مبلغ بودجه منظور شده	
شماره قرارداد	MOHE/99/NCB/NC-004
توجیه تدارکات از منابع داخلی	
پروژه پلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل	جدید
کنگوری تدارکات	
نوع قرارداد	بالمقطع
روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد)	باز می
نوع تدارکات	اجناس
تد	پروژه وصل نهاد های تحصیلی سمنگان، پروان، البیرونی، بدخشان، جوزجان، لغمان، کندز و زراعتی کندهار به شبکه تحقیق تحصیلی افغانستان
تد	پروژه دولتی، دولتی یا بودجه اداره مربوطه
مختلف	TDF
مختلف	مختلف
ولسوالی	مختلف
ولایت	مختلف
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)	Project of Connecting (Samangan, Parwan, Al-Birouni, Badakshan, Jawzjan, Laghman, Kunduz and Kandaha Agricultural Institutions to Afghanistan Educational Research Network
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)	د افغانستان تحصیلی څېړنيزې شبکې سره د تحصيلي بنسټونو (سمنگان، پروان، البیرونی، بدخشان، جوزجان، لغمان، کندز او کندهار زراعتي) د نېټولو پروژه.
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دري)	پروژه وصل نهاد های تحصیلی سمنگان، پروان، البیرونی، بدخشان، جوزجان، لغمان، کندز و زراعتی کندهار به شبکه تحقیق تحصیلی افغانستان
کود بودجه	TDF
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	غیر اختیاری
نوع بودجه (عادی/انکشافی)	انکشافی
اداره تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی
سکتور	معارف
شماره	۵

منظور کننده:
نام: دوکتور احمد سیر "مهندس"
وکیل: معین مالکی و اداری
امضا:

تصدیق کننده:
نام: عبدالله "صوفی زاده"
وکیل: رئیس تدارکات
امضا:

تدقیق کننده:
نام: احسان الله "حبيب"
وکیل: امر تسهیل قراردادها و
تدارکات
امضا:

25/19/98

نوت: منظور از اسناد تخنیکی، تکمیل فرم های شماره ۳ و ۳۱ اسناد مورد ضرورت پلان می باشد که بدون آنها پروسه تدارکاتی آغاز شده نمی تواند و در صورت عدم تکمیل اسناد مذکور، پروژه از است پلان تدارکاتی حذف خواهد شد.

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۸ آمريت استخدام رياست منابع بشري به اساس نتايج

ردیف	هدف اصلی	مقدار هدف (Target)	فعالیت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ اتمام	مسئول اجرا	وزارت ها و ادارات همکار	ربع اول سال مالی	ربع دوم سال مالی	ربع سوم سال مالی	ربع چهارم سال مالی	نتایج متوقعه
تشرح اولویت ۲														
۱	پر نمودن بست های خالی مرکز وزارت و چهار واحد مرکزی	طی مراحل (۱۹۶) بست خالی رتبه (۸،۳) مرکز وزارت و چهار واحد مرکزی	طی مراحل پروسه تقرر تن (۱۷۱) کارمندان و (۲۵) تن اجیران	منابع بشري	تقرر کارمندان و کارکنان خدماتی	۱۳۹۸/۹/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	آمرین استخدام	کمیسیون اصلاحات اداری، وزارت مالیه و وزارت کار امور اجتماعی	کارمند (۴۰) و اجیر (۱۰)	کارمند (۵۰) کارگر (۱۰)	کارمند (۵۰) کارکن خدماتی (۵)	کارمند (۳۱) کارکن خدماتی (۰)	

قرار شرح فوق پلان کاری هذا ترتیب و تقدیم است.

با احترام
محمد مصطفی یونسزاد
رئیس منابع بشري