

اداره تدارکات ملی
ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها
آمریت تحلیل و توجید پلانها و پروژه ها



اداره / وزارت: (تحصیلات عالی) سال مالی: ۱۳۹۹
 فورم پلان تدارکاتی (ساختمان)

ملاحظات	1398/10/10	1398/10/11	بلی	1398/10/10
تاریخ تکمیل استناد تخنیکي مورد ضرورت	1399/03/27	1399/05/03	1399/11/07	1399/05/03
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	3 ماه تقویمی	4 ماه تقویمی	15 ماه تقویمی	4 ماه تقویمی
میعاد پروژه	1398/12/27	1399/01/03	1398/08/07	1399/01/03
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	1398/12/25
تاریخ تخمینی ارایه به کارلشیا کمیسیون تدارکات ملی (این کمیته به پروژه های خارج از صلاحیت قبل استفاده میباشد)	1398/12/20	1398/12/24	1398/07/30	
تاریخ تخمینی نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد	1398/12/15	1398/12/17	1398/07/27	1398/12/20
تاریخ ارایه گزارش ارزیابی	1398/12/12	1398/12/13	1398/07/25	1398/12/15
تاریخ ختم ارزیابی آفرها	1398/11/12	1398/11/13	1398/06/25	1398/11/15
تاریخ تخمینی بازگشایی آفرها	1398/10/19	1398/10/21	1398/06/02	1398/10/23
تاریخ تخمینی اعلان تدارکات / پروژه	تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروسه تدارکات / پروژه	تاریخ تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)	مبلغ بودجه منظور شده
شماره قرارداد	MOHE/99/NCB/W-001	MOHE/99/NCB/W-002	MOHE/99/NCB/W-003	MOHE/99/NCB/W-004
برجیع تدارکات از منابع داخلی	جدید	جدید	انتقالی	جدید
پروژه پلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل	کندن کاری	ترمیم	اعمار	ترمیم
کنگوری تدارکات	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع
نوع قرارداد	باز ملی	باز ملی	باز ملی	باز ملی
روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد)	ساختمانی	ساختمانی	ساختمانی	ساختمانی
نوع تدارکات	کندن کاری تپه نزدیک لیلیه پوهنتون بامیان	ترمیم کورکستان در پوهنتون بدخشان	پروژه سالون طعام خوری، آشپز خانه و دیوار احاطه تعمیر لیلیه انات موسسه تحصیلات عالی بادغیس	ترمیم کورکستان در پوهنتون هرات
تمویل کننده پروژه (دولت، دوتر و یا از بودجه اداره مربوطه)	بانک جهانی	بانک جهانی	بانک جهانی	
قرنه	پوهنتون بامیان	پوهنتون بدخشان	موسسه تحصیلات عالی بادغیس	پوهنتون هرات
ولسوالی	پوهنتون بامیان	پوهنتون بدخشان	موسسه تحصیلات عالی بادغیس	پوهنتون هرات
ولایت	بامیان	بدخشان	بادغیس	هرات
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)	Higher Education Development Program	Higher Education Development Program	Higher Education Development Program	Higher Education Development Program
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)	د لور زدکرو پراختیا پروگرام	د لور زدکرو پراختیا پروگرام	د لور زدکرو پراختیا پروگرام	د لور زدکرو پراختیا پروگرام
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دری)	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	برنامه انکشاف تحصیلات عالی
کود بودجه	AFG/280271	AFG/280271	AFG/280271	AFG/280271
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری
نوع بودجه (عادی / انکشافی)	انکشافی	انکشافی	انکشافی	انکشافی
اداره تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی
سکتور	معارف	معارف	معارف	معارف
شماره	۳	۲	۳	۵

ملاحظات	1398/10/19	1398/10/21	بلی	بلی
تاریخ تکمیل اسناد تخنیکی مورد ضرورت	1399/05/06	1399/10/10	1399/06/11	1398/07/25
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	4 ماه تقویمی	9 ماه تقویمی	یکسال تقویمی	45 روز تقویمی
میعاد پروژه	1399/01/06	1399/01/10	1398/06/11	1398/06/10
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست
تاریخ تخمینی ارایه به دارالاشاعریسمون تدارکات ملی (این گزینه به پروژه های خارج از صلاحیت قابل استفاده میباشد)	1398/12/29	1399/01/03	1398/06/03	1398/06/02
تاریخ تخمینی نشر اطلاعاتیه تصمیم بر اعطای قرارداد	1398/12/24	1398/12/28	1398/06/02	1398/05/31
تاریخ ارایه گزارش ارزیابی	1398/12/19	1398/12/22	1398/05/31	1398/05/30
تاریخ ختم ارزیابی آفرها	1398/11/19	1398/11/22	1398/04/30	1398/04/29
تاریخ تخمینی بازگشائی آفرها	1398/10/26	1398/10/30	1398/04/08	1398/04/06
تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	نخیر	نخیر	نخیر	نخیر
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروسه تدارکات/پروژه	1398/10/21	1398/10/25	1398/04/03	1398/04/03
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)	4,704,000.00	9,408,000.00	51,452,000.00	1,600,000.00
مبلغ بودجه منظور شده				
شماره قرارداد	MOHE/99/NCB/W-005	MOHE/99/NCB/W-006	MOHE/99/NCB/W-010	MOHE/99/NCB/W-20
ترجیح تدارکات از منابع داخلی	بلی	بلی	بلی	بلی
پروژه پلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل	جدید	جدید	انتقالی	انتقالی
کنگوری تدارکات	ترمیم	اعمار	احداث	پروژه های امنیتی
نوع قرارداد	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع
روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد)	باز ملی	باز ملی	باز ملی	باز ملی
نوع تدارکات	ساختمانی	ساختمانی	ساختمانی	ساختمانی
موضوع تدارکات پروژه	تعمیر کورستان در پوهنتون فاریاب	اعمار تعمیر کورستان در پوهنتون کندز	احداث پارکینگ معیاری برای پوهنتون کابل	پروژه پروسه های امنیتی وزارت تحصیلات عالی
تمویل کننده پروژه (دولت، دونه و یا از بودجه اداره مربوطه)			دولت ج.ا.ا	دولت ج.ا.ا
قریه	پوهنتون فاریاب	پوهنتون کندز	پوهنتون کابل	مرکز وزارت تحصیلات عالی
ولسوالی	پوهنتون فاریاب	پوهنتون کندز	پوهنتون کابل	مرکز وزارت تحصیلات عالی
ولایت	فاریاب	کندز	کابل	کابل
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)	Higher Education Development Program	Higher Education Development Program	Construction of Buildings and purchasing of equipments for Kabul University, Central Departments of Ministry, Kadri Hospital, Ali Abad Hospital, training labs and Talim-o-Tarbia university	Construction of Buildings and purchasing of equipments for Kabul University, Central Departments of Ministry, Kadri Hospital, Ali Abad Hospital, training labs and Talim-o-Tarbia university
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)	د لور زدکرو براختیا پروگرام	د لور زدکرو براختیا پروگرام	د علي آباد روغتون، کادري روغتونو، لاپراتوار، کابل پوهنتون او وزارت مرکز لپاره د تجهیزاتو اخیست او ودانیو ودانول	د علي آباد روغتون، کادري روغتونو، لاپراتوار، کابل پوهنتون او وزارت مرکز لپاره د تجهیزاتو اخیست او ودانیو ودانول
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دري)	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	اعمار تاسیسات و خریداری برای پوهنتون کابل، مرکز وزارت، شفاخانه های کادری، شفاخانه عالی آباد، لاپراتوار ها و تعمیر پوهنتون تعلیم و تربیه	اعمار تاسیسات و خریداری برای پوهنتون کابل، مرکز وزارت، شفاخانه های کادری، شفاخانه عالی آباد، لاپراتوار ها و تعمیر پوهنتون تعلیم و تربیه
کود بودجه	AFG/280271	AFG/280271	AFG/280208	AFG/280208
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	اختیاری	اختیاری
نوع بودجه (عادی / انکشافی)	انکشافی	انکشافی	انکشافی	انکشافی
اداره تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی
سکتور	معارف	معارف	معارف	معارف
شماره	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴

ملاحظات	بلی	بلی	بلی
تاریخ تکمیل اسناد تخنیکي مورد ضرورت	1398/12/07	1398/11/07	1400/03/23
تاریخ تخمینی تکمیل پروژه	4 ماه تقویمی	3 ماه تقویمی	18 ماه تقویمی
مبدأ پروژه	1398/08/07	1398/08/07	1398/09/23
تاریخ تخمینی امضا قرارداد	نیاز نیست	نیاز نیست	نیاز نیست
تاریخ تخمینی ارایه به دارلانشا کمیسیون تدارکات ملی (این گزیده به پروژه های خارج از صلاحیت قابل استفاده میباشد)	1398/07/30	1398/07/30	1398/09/16
تاریخ تخمینی نشر اطلاعاتیه تصمیم بر اعطای قرارداد	1398/07/28	1398/07/29	1398/09/13
تاریخ ارایه گزارش ارزیابی	1398/07/25	1398/07/27	1398/09/11
تاریخ ختم ارزیابی آفرها	1398/06/25	1398/06/27	1398/08/11
تاریخ تخمینی بازگشائی آفرها	1398/02/03	1398/06/04	1398/07/18
تاریخ تخمینی اعلان تدارکات / پروژه	نخیر	نخیر	نخیر
تاریخ ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان در صورت که لازم باشد	1398/05/30	1398/06/02	1398/07/14
تاریخ تخمینی منظوری آغاز پروسه تدارکات / پروژه	4,002,400.00	3,700,000.00	29,700,000.00
قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (افغانی)			
مبلغ بودجه منظور شده	MOHE/99/NCB/W-24	MOHE/99/NCB/W-25	MOHE/99/NCB/W-031
شماره قرارداد	بلی	بلی	بلی
ترجیح تدارکات از منابع داخلی	انتقالی	انتقالی	انتقالی
پروژه یا شده جدید یا انتقالی سال های قبل	ترمیم و تجهیز	ترمیم و تجهیز	اعمار
کنگوری تدارکات	بالمقطع	بالمقطع	بالمقطع
نوع قرارداد	باز ملی	باز ملی	باز ملی
روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد)	ساختمانی	ساختمانی	ساختمانی
نوع تدارکات	پروژه ترمیم و تجهیزات کودکان پوهنتون البیرونی	پروژه ترمیم و تجهیزات کودکان پوهنتون پروان	اعمار تعمیر مرکز تحقیقات موسسه تحصیلات عالی میدان وردک
تمویل کننده پروژه (دولت، دوتر و یا از بودجه اداره مربوطه)	بانک جهانی	بانک جهانی	دولت ج.ا.ا.
قریه	پوهنتون البیرونی	پوهنتون پروان	موسسه تحصیلات عالی وردک
ولسوالی	پوهنتون البیرونی	پوهنتون پروان	موسسه تحصیلات عالی وردک
ولایت	کاپیسا	پروان	وردک
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی)	Higher Education Development Program	Higher Education Development Program	Construction of Buildings and purchasing of equipments for Wardak Higher Education Institute
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو)	د نور زدکرو پراختیا پروگرام	د نور زدکرو پراختیا پروگرام	د د وردگو د نورو زده گرو موسسه لپاره د تجهیزاتو اخیست او ودانولو ودانول
عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دري)	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات موسسه تحصیلات عالی وردک
کود بودجه	AFG/280271	AFG/280272	AFG/280278
بودجه اختیاری یا غیر اختیاری	غیر اختیاری	غیر اختیاری	اختیاری
نوع بودجه (عادی / انکشافی)	انکشافی	انکشافی	انکشافی
اداره تدارکاتی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی	وزارت تحصیلات عالی
سکتور	معارف	معارف	معارف
شماره	۵	۵	۱۱

نوت: منظور از اسناد تخنیکي، تکمیل (نورمه های شماره ۲۱ و ۲ اسناد مورد ضرورت پلان) می باشد که بدون آنجا پروسه تدارکاتی آغاز شده نمی تواند و در صورت عدم تکمیل اسناد مذکور، پروژه از لیست پلان تدارکاتی حذف خواهد شد.

مستطیل کشیده

نام: دکتور احمد سیر "مجهور"

وظیفه: معین مالی و اداری

امضا:

نام: عبدالله "صوفی زاده"

وظیفه: رئیس تدارکات

امضا:

نام: احسان الله "حبیب"

وظیفه: امور تسهیل قراردادها

امضا:

25/9/98