



جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت تحصیلات عالی
ریاست پلان، پالیسی و تقنین

منظور کننده:



پلان کاری سال مالی 1399 آمریت تامین ارتباط با کمک کننده ها به اساس نتایج

شماره	هدف اصلی	مقدار هدف (Target)	فعالیت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ اتمام	مسول اجرا	وزارت ها و ادارات همکار	ربیع اول سال مالی	ربیع دوم سال مالی	ربیع سوم سال مالی	ربیع چهارم سال مالی	نتایج متوقعه
تشریح اولویت 1														
1	تعداد پروژه های که از آمریت تدوین، توحید و تطبیق پلان ها، مواصلات میورزد	تعداد پروژه های که از آمریت تدوین، توحید و تطبیق پلان ها، مواصلات میورزد	انجام و اولویت بندی پروژه های مواصلات، ورزیده از آمریت تدوین و تطبیق پلان جهت جذب کمک دونه ها	بشری و تخنیکی	تعداد 14 پروژه های زیر بنایی تحت کار	30/10/1399	11/01/1398	امر بخش	دونه های خارجی و داخلی				عندالموقع	عندالموقع
2	تهیه پروپوزل پروژه های انکشافی مواصلات ورزیده جهت جذب کمک	تعداد پروپوزل ها	تهیه پروپوزل پروژه های انکشافی مواصلات ورزیده جهت جذب کمک	"	"	"	"	کارشناس طرح پروپوزل	"	"	"	"	"	"
3	گزارش و معلومات از پیشرفت کار فزیکي پروژه های انکشافی	پروژه 11	گزارش و معلومات از پیشرفت کار فزیکي پروژه های انکشافی	مالي و تخنیکی	11 پروژه های تحت کار	"	"	امر بخش	ریاست ها و دونه های مربوط	"	"	"	"	ارایه معلومات از پیشرفت کار پروژه ها
4	شماره ریاست و پوهنتون	38	تامین ارتباط با ریاست ها و واحد های دومی وزارت غرض حصول معلومات در مورد پروژه ها به منظور ترتیب پروپوزل ها	"	لست نمودن نیازمندی ها	"	"	کارشناس طرح پروپوزل	مرکز و واحد های دومی	"	"	"	"	حصول معلومات پیرامون پروژه ها جهت تهیه پروپوزل
5	مسانفک ساختن برنامه ها با اساس نیاز پلان وزارت به منظور جذب کمک ها و نیاز های پوهنتون ها و موسسات تحصیلی	کارمند 32	معرفی 32 کارمند به برنامه های آموزشی داخل و خارج کشور	بشری	تعداد کارمندان ریاست پلان، پالیسی و تقنین	"	"	کاشناس کمک ها	وزارت تحصیلات عالی و ادارات مربوطه	8	8	8	8	ارتقای ظرفیت کاری ریاست پلان، پالیسی و تقنین



(Handwritten signature)

جمهوری اسلامی افغانستان
Islamic Republic of Afghanistan
ریاست پلان، پالیسی و تقنین
Directorate of Plan, Policy and legislation
آمریت تأمین ارتباط با تمویل کننده گان
Department of relation with donors



List of completed projects which has been supported by India country

لیست پروژه های تکمیل شده که از کمکهای کشور هندوستان تمویل گردیده است

Public information about the project معلومات عمومی در مورد پروژه

ملاحظات Remarks	میعاد قرارداد Contract assignation		قیمت قرارداد (به افغانی) Project Cost Afg	موقعیت پروژه Project Location		اسم پروژه Project Name	سال منظوری Year of appropriation	کد پروژه Project code	شماره مسلسل Number	
	تاریخ ختم کار End date	تاریخ آغاز کار Start date		ولسوالی district	ولایت Province					
	21/8/2017	22/12/2016	7,773,985.0	مرکز Cfenter	پنجشیر Panjshir	امعار تعمیر لابراتورهای مونسسه تحصیلات عالی پنجشیر Construction of labratory building for Panjshir Higer Education	1395	SDP-III-302	1	
	4/12/2017	3/9/2016	17497100	مرکز Cfenter	سمنگان Samangan	امعار تعمیر لیلیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان Construction of dormitory building in Samangan Higer Education	1394	SDP-III-152	2	
	11/3/2018	10/9/2016	50166670	مرکز Cfenter	فاریاب Faryab	امعار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی فاریاب Construction of teaching building in Faryab Higher Education	1393	SDP-III-114	3	
	18/3/2018	17/9/2016	33,950,058.0	مرکز Cfenter	فراه Farah	امعار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی فراه Construction of teaching building in Farah Higher Education	1394	SDP-III-148	4	
	4/12/2017	3/9/2016	18,785,412.0	مرکز Cfenter	فراه Farah	امعار تعمیر لیلیه موسسه تحصیلات عالی فراه Construction of dormitory building in Farah Higer Education	1394	SDP-III-149	5	
	23/8/2017	20/3/2016	16,840,148.0	مرکز Cfenter	لغمان Laghman	امعار تعمیر آشپزخانه وصالون طعام خوری پوهنتون لغمان Construction of kitchen building in Laghman university	1393	SDP-III-115	6	
	12/1/2018	12/7/2016	39,658,882.0	مرکز Cfenter	لوگر Logar	امعار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی لوگر Construction of teaching building in Logar Higher Education	1393	SDP-III-116	7	
	29/11/2017	29/8/2016	19,517,173.0	مرکز Cfenter	لوگر Logar	امعار تعمیر لیلیه موسسه تحصیلات عالی لوگر Construction of dormitory building in Logar Higer Education	1394	SDP-III-151	8	
	7/6/2018	6/9/2015	28,025,000.0	مرکز Cfenter	پکتیکا Paktika	امعار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی پکتیکا Construction of teaching building in Paktika Higher Education	1393	SDP-118	9	
	31/3/2019	3/10/2018	1,807,200.0	مرکز Cfenter	پروان parwan	حفر یک حلقه چاه عمیق آب آشامیدنی پوهنتون پروان Construction of deep well in Parwan university	1397	HICDP-403	10	
	43,832.00	4/9/2018	45,000,000.0	مرکز Cfenter	بادغیس Badghis	امعار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی بادغیس Construction of Badghis Higher Education	1393	SDP-112	11	
	21/12/2018	3/9/2016	30,978,525.0	مرکز Cfenter	دایکندی Daikundi	امعار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی دایکندی Construction of teaching building in Daikundi Higher Education	1393	SDP-113	12	
	310,000,153.0						TOTAL مجموعه			



جمهوری اسلامی افغانستان
Islamic Republic of Afghanistan
وزارت تحصیلات عالی
Ministry of Higher Education
ریاست بلان، پالیسی و تقنین
Directorate of Plan, Policy and legislation
آمریت تأمین ارتباط با کمک کننده ها



Department of relation with donors

List of under working projects wich is supported by India country

لست پروژه های تحت کار و تحت تدارکات که از کمکهای کشور هندوستان تمویل می گردد

ملاحظات Remarks	تادیات موافقه شده سال مالی Payment به افغانی 1398 in 1398 (Afg)	تادیات موافقه شده به افغانی سال های قبل payments in last years	فیصدی مجموع پرداخت Total payment percentage (Afg)	بیشرفت کار فیزیکی Physical progress	تاریخ قرار داد Date of contraction		قیمت قرارداد (افغانی) Project cost Afg	نام پروژه Project Name	سال منظوری پروژه Appropriation year	شماره Number
					ختم کار End date	آغاز کار Start date				
	11955720		71.6851%	97%	8/8/2019 (1398/5/17)	8/8/2018 (1397/5/17)	16,676,032.50	اعمار دیوار احاطه پوهنتون تخار Construction of sorounding wall for Takhar university	1396	1
	20948520		41.6321%	50%	4/2/2020 (1398/1/15)	6/8/2018 (1397/5/15)	50,319,230.00	اعمار تعمیر لابراتوارهای پوهنتون پکتیا Construction of labratory building in Paktia university	1396	2
	23767669.74		48.3039%	65%	6/2/2020 (1398/1/17)	8/8/2018 (1397/5/17)	49,188,496.00	اعمار تعمیر تدریسی پوهنچی حقوق پوهنتون پروان Construction of teaching building for law faculty in Parwan university	1396	3
	14728921		86.0299%	100%	8/11/2019 (1398/8/17)	8/8/2018 (1397/5/17)	17,120,000.00	اعمار تعمیر لیلیه انات پوهنچی طب پوهنتون ننگرهار Construction of dormitory building in Nangarhar university	1396	4
	23060241.511		43.848%	50%	6/2/2020 (1398/1/17)	8/8/2018 (1397/5/17)	52,590,811.31	اعمار تعمیر تدریسی پوهنچی زبان و ادبیات پوهنتون لغمان Construction of teaching building in Laghman university	1396	5
	14016526		53.4031%	58%	6/2/2020 (1398/1/17)	8/8/2018 (1397/5/17)	26,245,890.00	اعمار تعمیر لیلیه 200 نفری پوهنتون بغلان Construction of dormitory building in Baghlan university	1396	6
	32863960		55.3417%	62%	23/10/2020 (1399/8/2)	24/10/2018 (1397/8/2)	59,376,125.00	اعمار دو باب تعمیر لیلیه ذکور پوهنتون بامیان Construction of dormitory building in Bamyian university 2	1396	7
	23214343.5		88.87%	100%	9/7/2020 (1399/4/19)	10/11/2018 (1397/8/19)	26,118,120.00	اعمار دیوار احاطه و استادی پوهنتون سیدجمالالدین کونر Construction of sorounding wall for Kunar university	1396	8



جمهوری اسلامی افغانستان
Islamic Republic of Afghanistan
وزارت تحصیلات عالی
Ministry of Higher Education
ریاست پلان، پالیسی و تقنین
Directorate of Plan, Policy and legislation
آمریت تأمین ارتباط با کمک کنندگان



Department of relation with donors

List of under working projects which is supported by India country

لست پروژه های تحت کار و تحت تدارکات که از کمکهای کشور هندوستان تمویل می گردد

ملاحظات Remarks	تادیات موافقه شده سال مالی Payment 1398 به افغانی in 1398 (Afg)	تادیات موافقه شده به افغانی سال های قبل payments in last years	فیصدی مجموعه پرداخت Total payment percentage (Afg)	بیشرفت کار فیزیکی Physical progress	تاریخ قرار داد Date of contraction		قیمت قرارداد (افغانی) Project cost Afg	نام پروژه Project Name	سال منظوری پروژه Appropriation year	شماره Number
					ختم کار End date	آغاز کار Start date				
	9375880.07		80.0335%	86%	24/11/2019 (1398/9/3)	24/11/2018 (1397/9/3)	11,715,528.75	اعمار دیوار احاطه پوهنتون هلمند Construction of sorounding wall for Helmand university	1396	9
	14911565.21		79.4801%	85%	19/6/2020 (1399/3/30)	30/12/2018 (1397/10/9)	18,760,000.00	اعمار تعمیر لیلیه ذکور موسسه تحصیلات عالی سمنگان Construction of sorounding wall for Samangan university	1396	10
	3291280		20.5577%	25%	2/5/2021 (1400/2/12)	3/9/2019 (1398/6/12)	16,010,000.00	اعمار تعمیر تدریسی پوهنخی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان Construction of teaching building for Badakhshan university	1397	11
				5%	1400/4/13 (1400/4/13)	1398/8/13 (1398/8/13)	69,218,001.00	تعمیر تدریسی پوهنتون زبان و ادبیات هلمند teaching building in Helmand university	1397	12
	14741000		20.4737%	25%	21/1/2022 (1400/10/31)	22/7/2019 (1398/4/31)	80351385	اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی غور teaching building in Ghor Higher Education	1397	13
	10656250		25.0106%	30%	25/9/2020 (1399/7/4)	25/6/2019 (1398/4/4)	42607059.7	اعمار دیوار احاطه پوهنتون لوگر sorounding wall for Helmand university	1397	14
در طی مراحل تدارکات قرار دارند								تهیه 9 قلم تجهیزات برای دانشگاه طبی کابل Supplying of 9 equepmnts for Kabul medical university	1396	15
	217,531,877.03	-					536,296,679.26	TOTAL مجموعه		



جمهوری اسلامی افغانستان
Islamic Republic of Afghanistan
وزارت تحصیلات عالی
Ministry of Higher Education
ریاست پلان، پالیسی و تقنین
Directorate of Plan, Policy and legislation
آمریت تأمین ارتباط با کمک کننده ها
Department of relation with donors



List of under working projects wick is supported by India country

لست پروژه های تحت کار و تحت تدارکات که از کمکهای کشور هندوستان تمویل می گردد

ملاحظات Remarks	تادیات موافقه شده سال مالی 1398 و 1399 به افغانی Payment in 1398 and (Afg) 1399	تادیات موافقه شده به افغانی سال های قبل payments in last years	فیصدی مجموع پرداخت Total payment percentage (Afg)	بیشرفت کار فیزیکی Physical progress	تاریخ قرار داد Date of contraction		قیمت قرارداد (افغانی) Project cost Afg	نام پروژه Project Name	سال منظوری پروژه Appropriation year	شماره Number
					تاریخ ختم کار End date	تاریخ آغاز کار Start date				
کار در ساحه بطی پیش می رود و همچنان میعاد قرارداد پروژه ختم گردیده است	31012510		61.6310%	65%	4/2/2020 (1398/1/15)	6/8/2018 (1397/5/15)	50,319,230.00	اعمار تعمیر لابراتوارهای پوهنتون پکتیا Construction of laboratory building in Paktia university	1396	1
کار در ساحه جریان دارد و میعاد قرارداد پروژه نیز ختم گردیده است	30102137.96		61.1820%	86%	6/2/2020 (1398/1/17)	8/8/2018 (1397/5/17)	49,188,496.00	اعمار تعمیر تدریسی پوهنچى حقوق پوهنتون پروان Construction of teaching building for law faculty in Parwan university	1396	2
کار در ساحه بطی پیش می رود	33791418.500		64.253%	74%	6/2/2020 (1398/1/17)	8/8/2018 (1397/5/17)	52,590,811.31	اعمار تعمیر تدریسی پوهنچى زبان و ادبیات پوهنتون لغمان Construction of teaching building in Laghman university	1396	3
کار در ساحه متوقف است	14016526		53.4031%	60%	6/2/2020 (1398/1/17)	8/8/2018 (1397/5/17)	26,245,890.00	اعمار تعمیر لیلیه 200 نفری پوهنتون بغلان Construction of dormitory building in Baghlan university	1396	4
کار در ساحه جریان دارد	32863960		55.3417%	67%	23/10/2020 (1399/8/2)	24/10/2018 (1397/8/2)	59,376,125.00	اعمار دوباب تعمیر لیلیه دکوریو پوهنتون بامیان Construction of dormitory building in Bamyan university 2	1396	5



جمهوری اسلامی افغانستان
Islamic Republic of Afghanistan
وزارت تحصیلات عالی
Ministry of Higher Education
ریاست پلان، پالیسی و تقنین
Directorate of Plan, Policy and legislation
آمریت تأمین ارتباط با کمک کننده ها
Department of relation with donors



List of under working projects which is supported by India country

لست پروژه های تحت کار و تحت تدارکات که از کمکهای کشور هندوستان تمویل می گردد

ملاحظات Remarks	تادیات موافقه شده سال مالی 1398 و 1399 به افغانی Payment in 1398 and (Afg) 1399	تادیات موافقه شده به افغانی سال های قبل payments in last years	فیصدی مجموعه پرداخت Total payment percentage (Afg)	پیشرفت کار فیزیکی Physical progress	تاریخ فرار داد Date of contraction		قیمت قرارداد (افغانی) Project cost Afg	نام پروژه Project Name	سال منظوری پروژه Appropriation year	شماره Number
					تاریخ ختم کار End date	تاریخ آغاز کار Start date				
کار در ساحه متوقف است	9375880.07		80.0335%	95%	24/11/2019 (1398/9/3)	24/11/2018 (1397/9/3)	11,715,528.75	اعمار دیوار احاطه پوهنتون هلمند Construction of sorounding wall for Helmand university	1396	6
کار در ساحه جریان دارد	14911565.21		79.4801%	99%	19/6/2020 (1399/3/30)	30/12/2018 (1397/10/9)	18,760,000.00	اعمار تعمیر لیلیه ذکور موسسه تحصیلات عالی سمنگان Construction of sorounding wall for Samangan university	1396	7
کار در ساحه جریان دارد	3291280		20.5577%	52%	2/5/2021 (1400/2/12)	3/9/2019 (1398/6/12)	16,010,000.00	اعمار تعمیر تدریسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان Construction of teaching building for Badakhshan university	1397	8
کار در ساحه جریان دارد	17449200		25.209%	37%	1400/4/13 (1400/4/13)	1398/8/13 (1398/8/13)	69,218,001.00	تعمیر تدریسی پوهنتون زبان و ادبیات هلمند Construction of teaching building in Helmand university	1397	9
کار در ساحه متوقف است	14741000		20.4737%	25%	21/1/2022 (1400/10/31)	22/7/2019 (1398/4/31)	80351385	اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی غور Construction of teaching building in Ghor Higher Education	1397	10
کار در ساحه جریان دارد	21308750		50.0120%	55%	25/9/2020 (1399/7/4)	25/6/2019 (1398/4/4)	42607059.7	اعمار دیوار احاطه پوهنتون لوگر Construction of sorounding wall for Helmand university	1397	11
	222,864,227.74	-					476,382,526.76	TOTAL مجموعه		